

Specifikation af omkostninger: Arkitekt, ingeniør, konduktør 760.000 kr.  
 Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. Fra 1973-74 en forøget årlig driftsudgift på ca. 1.3 mill. kr. Forventet personaleforøgelse på 6 heltidsansatte.  
 Andre bemærkninger: Se tekstanmærkning nr. 5.

F

73.01. 2. *Specialarbejderskolen i Horsens*..... 2.100.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1971-72.

Igangsættelse: Oktober 1971.

Bruttoetageareal: 2.745 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Oktober 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.020 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. september 1970 (index 231)..... 6.000

Totaludgift pr. april 1971..... 6.200

Byggeri og anlæg (incl. grundkøb)..... 3.950

Inventar og materiel..... 500

Omkostninger..... 1.740

(heraf kurstab 810)

*Tilsagn og forbrug:*

Tilsagn Forbrug

1971-72..... 2.600.000 900.000

1972-73..... 400.000 2.100.000

Specifikation af andre reguleringer: Den ændrede totaludgift skyldes dels, at bruttoetagearealet er forøget i forhold til tidligere forelagte projekter, dels prisstigninger.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt, ingeniør, konduktør 460.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri. Fra 1973-74 en forøget årlig driftsudgift på ca. 500.000 kr. Forventet personaleforøgelse på 4 heltidsansatte.

Andre bemærkninger: Se tekstanmærkning nr. 5.

F

73.02. 3. *Landtransportskolen for København og omegn*..... 1.800.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1971-72.

Igangsættelse: Oktober 1971.

Bruttoetageareal: 5.500 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: September 1972.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 890 kr.

1000 kr.

Samlede udgifter

Totaludgift pr. anslået august 1970 (index 231)..... 14.000

Totaludgift pr. april 1971..... 10.100

Byggeri og anlæg (incl. grundkøb)..... 7.900

Inventar og materiel..... 800

Omkostninger..... 1.400

*Tilsagn og forbrug:*

Tilsagn Forbrug

1970-71..... 500

1971-72..... 4.500 3.200

1972-73..... 1.800

Specifikation af andre reguleringer: Den lavere totaludgift skyldes dels en lavere udgift til grundkøb end oprindeligt forventet, dels at det oprindelige skøn hviler på traditionelt byggeri, medens det nuværende overslag bygger på systembyggeri.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt, ingeniør, konduktør ca. 350.000 kr.