

Ad anlægsudgifter til motorveje.

Til anlæg og projektering er i finansåret 1971-72 bevilget 388 mill. kr. og til arealerhvervelse 25 mill. kr. i alt 413 mill. kr. i prisniveau april 1970.

Anlægsbevillingen kan i henhold til gældende praksis pristalsreguleres, således at man kalkulerer med et noget højere nominelt forbrug end de 388 mill. kr.

70.02. Andre hovedlandeveysarbejder. I henhold til L 312, 1971, kapitel 2. Ultimo finansåret 1970-71 andrag restoverslagssummen for igangværende arbejder på det hidtidige hovedlandeveysnet, 2400 km, 191 mill. kr., eksklusive arealerhvervelse. Til fortsættelsesarbejder påregnes anvendt 83,8 mill. kr. og til nye arbejder 20 mill. kr., i alt 103 mill. kr. Af dette beløb skønnes 13 mill. kr. anvendt til arealerhvervelse. Ved ovennævnte lov overtager staten desuden 1900 km af det hidtidige hovedlandeveysnet, og der forudsættes på denne del af vejnettet afholdt 22 mill. kr. til fuldførelse af igangværende vejfundsarbejder og 12 mill. kr. til nye arbejder, hvoraf 2 mill. kr. til arealerhvervelse. Det forventede forbrug udgør herefter i alt 137,8 mill. kr., hvoraf 15 mill. kr. til arealerhvervelse, jfr. konto 71.02.

Anlæg af hovedlandeveysstrækninger, der er vedtaget ved særlig lov.

1. Halsnæsvejen fra Vibehus til Hundested havn, jfr. lov nr. 312, 1969:	
Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1971-72).....	13.800.000
Heraf forbrugt indtil udgangen af finansåret 1970-71	300.000
	<hr/>
	13.500.000
Under hensyn til prisstigninger og visse projektændringer anslås restudgiften til	15.000.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1971-72	3.000.000
	<hr/>
Forventet rest pr. 31. marts 1972	12.000.000
Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1972-73	4.000.000
Forventet færdiggørelsestidspunkt i henhold til bemærkninger til anlægsloven: Finansår 1971-72.	
Nu forventet færdiggørelsestidspunkt: Finansår 1974-75.	
2. Ny hovedlandevej fra færgehavn i Tårs til Branderslev, jfr. lov nr. 238, 1968:	
Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1971-72).....	9.000.000
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1970-71 forbrugt.....	1.000.000
	<hr/>
	8.000.000
Under hensyn til prisstigninger kan restudgiften ikke sættes lavere end	9.000.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1971-72	500.000
	<hr/>
Forventet rest pr. 31. marts 1972	8.500.000
Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1972-73	3.000.000
Forventet færdiggørelsestidspunkt i henhold til bemærkninger til anlægsloven: Finansår 1970-71.	
Nu forventet færdiggørelsestidspunkt: Finansår 1974-75.	
3. Færgehavn ved Tårs, jfr. lov nr. 238, 1968:	
Anslået samlet udgift (finanslovsforslag 1971-72).....	6.200.000
Heraf er indtil udgangen af finansåret 1970-71 forbrugt.....	100.000
	<hr/>
	6.100.000
Under hensyn til prisstigninger kan restudgiften ikke sættes lavere end	6.800.000
Heraf forventes forbrugt i finansåret 1971-72	0
	<hr/>
Forventet rest pr. 31. marts 1972	6.800.000
Heraf antages at komme til udgift i finansåret 1972-73	3.000.000