

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar 272.000 kr., arkitektkonduktør 110.000 kr., ingeniør honorar 386.000 kr., ingeniørkonduktør 12.000 kr., programmering 51.000 kr., teknisk bistand 99.000 kr., arkitekt- og ingeniøruddrag, reproduktion 85.000 kr., modelarbejde 56.000 kr., attester og afgifter 50.000 kr., byggeudvalg 1.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i de årlige driftsudgifter anslås til 550.000 kr. og personaleforøgelsen til 5 personer.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1972-73 forventede merforbrug, 130.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansåret 1969-70.

F

ad 02. Søløtorvskomplekset..... 2.225.000

Projektbeskrivelse: Indretning til brug for institutter under det matematisk-naturvidenskabelige fakultet.

Etape IV: Rest af elektroteknisk fløj. Etape V: Rest af fysisk fløj. Etape VI: Kemisk fløj. Etape VII: Auditoriefløj og professorboliger. (Nyt projekt.).

Hjemmel: Etape IV: Finanslov 1970-71, jfr. akt 108 21/7 1970 (projektering m. v.) og akt 301 17/3 1971. Etape V: Finanslov 1970-71, jfr. akt 35 4/11 1970 (projektering). Etape VI: Ny.

Forventet igangsættelse:

Færdiggørelse:

Etape IV: august 1971

august 1972

— V: primo 1972

ultimo 1972

— VI: forår 1973

forår 1974

— VII: januar 1973

marts 1974

Bruttoetageareal:

Byggeudgifter pr. m²:

Etape IV: 2.311 m²

1.200 kr.

— V: 645 m²

840 kr.

— VI: 3.325 m²

1.500 kr.

1000 kr.

Statsudgift
Etape

	IV	V	VI	VII
Totaludgift:				
Skitseprojekt:				
marts 1970, index 233.....	4.761			
januar 1970, index 213.....		838		
Anslået, juli 1969, index 198.....			5.500	3.700
Senere reguleringer:				
Totalprojekt juli 1970, index 245.....	208			
Revideret totalprojekt, juni 1971 index 259.....	÷ 54			
Totalprojekt juni 1971, index 262.....		1.200		
Skitseprojekt februar 1971, index 242..			8.582	
Reguleret til index 246.....	÷ 245	÷ 72	138	750
<i>Revideret totaludgift pr. april 1971.....</i>	4.670	1.128	8.720	4.450
Projektering.....	320	62	602	
Byggeri og anlæg.....	2.794	543	4.999	
Inventar og materiel.....	1.209	405	2.500	
Omkostninger.....	347	118	619	