

Specifikation af omkostninger: For nybyggeriet er arkitekt- og ingeniørhonorarer indregnet med henholdsvis 3.707.000 kr. og 1.695.000 kr. og de tilsvarende konduktørhonorarer med henholdsvis 890.000 kr. og 1.441.000 kr. For de midlertidige foranstaltninger er arkitekt honorarer incl. konduktørtilsyn indregnet med 115.000 kr. og ingeniørhonorar med 105.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Kan endnu ikke opgøres.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1971-72 forventede merforbrug, 1.316.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70 og tidligere finansår samt regulering ved tillægsbevillingsloven for 1971-72.

F

ad. 07. Panum-instituttet..... 26.852.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af et bygningskompleks på Blegdamshospitalets areal til brug for institutter under det lægevidenskabelige fakultet. (Område 1 omfatter bebyggelse langs Tagensvej).

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1968-69, jfr. akt 175 4/3 1970 og L 175 1970 samt akt 457 2/6 1971.

Igangsættelse maj 1970 (forberedende arb.).

Færdiggørelse: forventes 1985.

Samlet bruttoetageareal: 152.500 m².

Byggeudgifter pr. m²: 3.100 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. januar 1969, ramme i henhold til lov, index 194.....	525.000
Senere reguleringer: Index 194 — index 246.....	141.000
Totaludgift pr. april 1971.....	666.000
Byggeri og anlæg.....	474.000
Inventar og materiel.....	104.000
Omkostninger.....	88.000

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult 1969-70.....	8.584	4.228
1970-71.....	7.712	7.696
1971-72.....	10.792	13.000
1972-73.....	26.852	29.000
1973-74.....	42.600	42.600
1974-75.....	59.700	59.700
1975-76.....	64.500	64.500
Rest ult. 1975-76.....	445.276	445.276

Driftsmæssige konsekvenser: Ifølge nævnte lov foreløbig ved fuld udbygning skønnet til 75.000.000 kr. årlig og en øverste grænse for staben af medarbejdere til 1.000 personer, d. v. s. en forøgelse med ca. 500 personer.

Andre bemærkninger: De angivne udgiftstal er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, jfr. nævnte akt, stk. De i finansårene 1971-72 og 1972-73 forventede merforbrug, henholdsvis 2.208.000 kr. og 2.148.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70, 4.356.000 kr. Beløbet for 1972-73 dækker udgifterne i forbindelse med gennemførelse af byggeriet i overensstemmelse med den ved lovens vedtagelse forudsatte udbygningstakt og omfatter dels udgifter til videreførelse af de arbejder, der allerede er påbegyndt eller som ventes påbegyndt inden udgangen af finansåret 1971-72, dels en anslået del af udgifterne ved de yderligere arbejder, der påregnes påbegyndt i finansåret 1972-73, herunder udgifterne til de midlertidige foranstaltninger, der er nødvendige af hensyn til Blegdamshospitalets fortsatte drift. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre