

af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes strengt nødvendigt.

Ved udløbet af finansåret 1971-72 påregnes de samlede forpligtelser i forbindelse med byggearbejderne på Panum-instituttet af andrage ca. 85,5 mill. kr. (index 194). Dette tal omfatter ikke udgiften til apparatur og vinterforanstaltninger.

F

*ad. 08. Medicinsk-historisk museum* ..... 521.000

Projektbeskrivelse: Indlægning af fjernvarme m. v. i forbindelse med hovedstandsættelse. Hjemmel: Finanslov 1969-70, jfr. akt 173 4/3 1970 (projektering).

Igangsættelse: marts 1972.

Færdiggørelse: marts 1974.

Bruttoetageareal: 3.932 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 700 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. januar. 1969, skitseprojekt, index 193 ..... 2.340

Senere reguleringer: Totalprojekt, juni 1971, index 266 ..... 1.202

Reguleret til index 246 ..... ÷ 262

*Totaludgift pr. april 1971* ..... 3.280

Byggeri og anlæg ..... 2.782

Inventar og materiel ..... 60

Omkostninger ..... 438

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1969-70 ..... 800 21

1970-71 ..... 400 88

1971-72 ..... 221 221

1972-73 ..... 521 1.300

1973-74 ..... 1.500 1.500

1974-75 ..... 150 150

Specifikation af Andre reguleringer: Udgiftsstigningen ifølge totalprojektet skyldes — udover indexstigningen — at facaderensning og stenkonservering samt yderligere nødvendige tømmer- og snedkerreparationer nu er medtaget i projektet, ca. 300.000 kr.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 120.000 kr., arkitektkonduktør 20.000 kr., ingeniørhonorar 130.000 kr., ingeniørkonduktør 85.000 kr., havearkitekt 13.800 kr., udlæg 35.500 kr., opmåling 12.000 kr., attester og afgifter 17.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigninger i driftsudgifterne eller personaleforøgelser i forbindelse med arbejdets færdiggørelse.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1972-73 ventede merforbrug, 779.000 kr. påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger for finansåret 1969-70.

F

*ad 14. Niels Bohr instituttet, Risø afdeling* ..... 453.000

Projektbeskrivelse: Udvidelse af tandemacceleratorlaboratoriet.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1970-71, jfr. akt 269 5/5 1970 (projektering) og akt 404 5/5 1971.

Igangsættelse: september 1971.

Færdiggørelse: juni 1972.

Bruttoetageareal: 576 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.200 kr.