

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. september 1964 (index 140).....	25.726
Senere reguleringer: Etape I iflg. afsl. regnskab af jan. 70. Etape II/III iflg. revideret overslag sept. 70 (april 71 priser — index 246).....	33.304
Totaludgift pr. april 1971.....	44.335

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1969-70.....	21.995	12.907
1970-71.....	1.500	394
1971-72.....	1.300	1.300
1972-73.....	600	5.000
1973-74.....	500	5.000
1974-75.....	3.000	3.000
1975-76.....	4.000	4.000
Rest ult. 1975-76.....	12.546	12.734

Driftsmæssige konsekvenser: Etape II/III er indvendige ombygninger, som ikke på nuværende tidspunkt forventes at få driftsmæssige konsekvenser.

Andre bemærkninger: Forsinkelse i projekteringen medfører, at etape II/III først vil kunne igangsættes i 1972-73. Udnyttede bevillinger forud for 31. marts 1970 udgør 9.087.000 kr., som vil blive søgt genbevilget.

	F
* 70.02. Universitetsbibliotekets 2. afdeling.....	490.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. april 1972.

Færdiggørelse: 1. oktober 1972.

Bruttoetageareal: 550 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.418 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	990
Byggeri og anlæg.....	896
Omkostninger.....	94

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
1971-72.....	500	500
	(forv. TB)	
1972-73.....	490	490

Specifikation af omkostninger: arkitekthonorar 34.300, ingeniørhonorar 22.500 arkitekttilsyn 7.400, ingeniørtilsyn 14.700, ingeniørudlæg 3.800, reproduktion m. v. 2.300, bygningsattest 9.100.

Andre bemærkninger: Projektet vil blive forelagt for finansudvalget.

70.03. Statsbiblioteket i Århus. Til anskaffelse af et nyt trådløst personsøgeanlæg søges 46.000 kr. og til indretning af et halvautomatisk kompakthusreolanlæg på én magasin-etage søges 350.000 kr.

	F
70.08. Landsarkivet i Åbenrå.....	3.265.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 68-69 og akt 257 71.

Igangsættelse: 16. september 1971.

Færdiggørelse: 1. januar 1974.