

Anm. til § 21.9.03.Bruttoetageareal incl ombygning: 3.119 m².Byggeudgifter pr. m²: 2.225 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. oktober 1970.....		10.642
Senere reguleringer.....		÷ 1.477
Totaludgift pr. april 1971 (fast pris).....		9.165
Byggeri og anlæg.....		6.217
Inventar og materiel.....		1.775
Omkostninger.....		1.173
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70.....	1.990	402
1970-71.....	320	32
1971-72.....	3.590	2.500
1972-73.....	3.265	4.120
1973-74.....	288	2.111

Specifikation af Andre reguleringer: Et favorabelt licitationsresultat har bevirket en reduktion på 1.477.000 kr. i forhold til totalprojektet.

Driftsmæssige konsekvenser: Øgede driftsudgifter ca. 425.000 kr. årlig. Personaleforøgelse ca. 10.

9.03. Museer.*Anlægsudgifter.*

70.01. Nationalmuseet, ejendommene i Brede.....	2.575.000
1. Restaurering af Palæet i Brede.....	892.000
2. Indretning af konserveringsanstalt i Brede.....	837.000
3. Diverse mindre anlægsarbejder i Brede.....	846.000
	F
<i>ad 1. Restaurering af Palæet i Brede.....</i>	892.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 70-71.

Igangsættelse: Jan. 1971.

Bruttoetageareal: 764 m².

Færdiggørelse: 31. marts 1975.

Byggeudgifter pr. m²: 3.174 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1970 (index 222).....		1.993
Senere reguleringer:		432
Totaludgift pr. april 1971 (index 246).....		2.425
Byggeri og anlæg.....		2.158
Inventar og materiel.....		
Omkostninger.....		267
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	<i>Bevillinger</i>	<i>Forbrug</i>
Ult. 1969-70.....	50	50
1970-71.....	500	398
1971-72.....	540	540
1972-73.....	892	892
1973-74.....	443	443
1974-75.....	102	102

Specifikation af Andre reguleringer: Løn- og prisstigning.

Specifikation af omkostninger: Projektering 50.000, arkitekt- og ingeniørhonorarer 172.000, arkitektkonduktør 17.000, ingeniørkonduktør 16.000, reproduktioner 12.000.