

Bilag til bet. o. forsl. t. finanslov for 1972-73.

muligheden af, at finansudvalgets spørgsmål er begrundet netop i interessen for nævnte oplysninger. Såfremt der er ønske om det fra finansudvalgets side, er statsministeriet uanset finansieringsinstituttets betænkeligheder rede til, i et fortroligt bilag, at give udvalgets medlemmer oplysning om bladenes navne.

Ad § 8.3.73.03. Nye bygninger til Danmarks Journalisthøjskole.

2. Udvalget anmoder om en nærmere redegørelse for forløbet af byggesagen, herunder for de høje byggeudgifter pr. m² på 2.500 kr.

Hvor mange elever har i det forløbne år været optaget på journalisthøjskolen, og hvor store har udgifterne været pr. elev i forhold til driftsregnskabet?

Finansudvalget tiltrådte den 15. juni 1970 (aktstykke nr. 357), at der blev ydet rente- og afdragsfrie lån på i alt 15,0 mill. kr. til opførelse af nye bygninger til Danmarks Journalisthøjskole. I dette beløb var der ikke indregnet FTP-tillæg, hoved-entreprenørtillæg samt udgifter til bygningsdeloverslag og mængdeberegning.

Efter afholdt licitation er byggeriet overdraget det lavestbydende entreprenørfirma Wright, Thomsen og Kier. På grundlag af entreprisenummen kan de samlede udgifter ved byggeriet efter fast tid og pris opgøres til 17.990.000 kr., hvortil kommer udgifter til udvidede vinterforanstaltninger, der efter forhandling med entreprenørfirmaet anslås at andrage 450.000 kr., i alt 18.440.000 kr.

Det samlede areal er 6.700 m² + udnyttet kælderareal på 300 m². Af dette areal anvendes ca. 300 m² til Dansk Pressemuseum og -arkiv, jfr. finansudvalgets skrivelse af 14. april 1971 (aktstykke nr. 374). De gennemsnitlige byggeomkostninger, udregnet på et areal af 6.700 m², udgør knap 2.700 kr. pr. m². I udgifterne er indbefattet inventar og teknisk apparatur af ret speciel karakter, herunder udstyr til redaktioner og internt TV-anlæg.

En sammenligning foretaget af kgl. bygningsinspektør, professor Johan Richter, mellem journalisthøjskolebyggeriet og byggeriet af Varde og Vejle gymnasier udregnet efter samme byggeomkostningsindeks viser, at journalisthøjskolebyggeriets håndværkerudgifter er noget lavere end de tilsvarende udgifter ved de to nævnte byggerier. Byggeadministrationen for de højere læreanstalter, Odense sekretariatet, der er statsministeriets konsulent ved byggeriet, oplyser, at byggepriserne for journalisthøjskolen ligger i underkanten ved sammenligning med tilsvarende gymnasiebyggerier.

For så vidt angår spørgsmålet om, hvor mange elever der i det forløbne år har været optaget på journalisthøjskolen, og hvor store udgifterne har været pr. elev i forhold til driftsregnskabet, kan følgende oplyses:

Den nye fireårige journalistuddannelse består af en 2½ års teoretisk uddannelse på Danmarks Journalisthøjskole og en 1½ års praktikantuddannelse på et dagblad eller andet anerkendt uddannelsessted. Den teoretiske uddannelse består af en forskole på ½ år, en 1. og en 2. del på hver 1 år. Praktikantuddannelsen ligger mellem 1. og 2. del.

Den nye uddannelse vil først være fuldt etableret i 1975 og beregningerne af udgifterne pr. elev må derfor på indeværende tidspunkt tages med et vist forbehold, idet en del af lærernes arbejdstid beslægtet af planlægning af de efterfølgende faser i uddannelsen. Hertil kommer, at der fortsat uddannes elever efter den hidtil gældende ordning med en treårig uddannelse på et dagblad, hvoraf de fem måneder består i en teoretisk uddannelse på journalisthøjskolen (overgangsholdene).

Med disse forbehold kan det oplyses, at journalisthøjskolen i kalenderåret 1971 frekventeredes af i alt 231 elever, fordelt med 81 på den nystartede forskole og 150 på overgangsholdene.

Journalisthøjskolens budget opererer for den tilsvarende periode med et statstilskud på 445.098 kr. for månederne januar-marts inkl. 1971 og på 2.478.375 kr. for månederne april-december inkl., i alt inden for kalenderåret 2.920.473 kr. Dette giver for året 1971 en udgift på godt 16.000 kr. pr. elev (på helårsbasis).