

9. Anlæg af sikringsrum ved den nye auktionshal	20.000
10. Etablering af samleledning for bundvand	÷ 120.000
11. Udbygning bag Vestkraftkaj	45.000
12. Opfyldning ved Grimsbyvej	180.000
13. Containeranlæg i trafikhavnsbassinet	3.600.000

ad 1. På grund af uklarhed med hensyn til den fremtidige brændselsforsyning til I/S Vestkraft forventes der af bevillingen på 3.800.000 kr. kun forbrugt 400.000 kr.

Bevillingen foreslås derfor nedsat med 3.400.000 kr., hvoraf 1.500.000 kr. er anvendt som kompenserende besparelse vedrørende det under 13. opførte arbejde, jfr. finansudvalgets skrivelse af 2. februar 1972 (akt. 231), og 180.000 kr. som kompenserende besparelse vedrørende det under 12. opførte arbejde. Endelig har økonomi- og budgetministeriet tiltrådt en besparelse på 442.000 kr. som kompensation for en forøget udgift til oprensning, jfr. konto 2.03.01.58.

ad 3. Det foreslåede beløb, 150.000 kr., er til dækning af prisstigninger.

ad 5. Udførelsen af det pågældende arbejde er udsat til senere. Der henvises til akt. 231 2. februar 1972.

ad 6. Mindreforbruget skyldes forsinkelser i leveringen af elektronisk udstyr.

ad 8. Arbejdets udførelse er udsat til 1973-74. Af bevillingen på 100.000 kr. er kun forbrugt 40.000 kr. til indledende arbejder.

ad 9. Ved akt. 210 19. februar 1972 har finansudvalget tiltrådt, at bevillingen på 40.000 kr. forhøjes med 20.000 kr.

ad 10. Efter afholdelse af licitation vedrørende det pågældende arbejde forventes udgifterne kun at blive ca. 220.000 kr.

ad 11. Det foreslåede beløb 45.000 kr. er til dækning af prisstigninger.

ad 12. Ved akt. 9. 3. november 1971 har finansudvalget givet tilslutning til afholdelse af et beløb af 180.000 kr. til opfyldning af et areal til udvidelse af baconcontainerterminalen.

ad 13. Ved akt. 231 2. februar 1972 har finansudvalget givet tilslutning til afholdelse af et beløb på 3,6 mill. kr. som første del af en 3-årig bevilling på i alt 13,4 mill. kr.

70.11. Øvrige statshavne m. v.	50.000
1. Opførelse af en havneassistentbolig på Anholt havn	÷ 170.000
2. Ombygning af bolværk på Anholt havn	220.000

ad 1. Da der for tiden føres forhandlinger med Århus amt om en eventuel overtagelse af Anholt havn, og da der i øvrigt er mulighed for, at betjening af havnen kan rationaliseres, så der ikke bliver behov for den pågældende bygning, vil bevillingen kunne udgå i indeværende finansår.

ad 2. Efter afholdelse af licitation vedrørende arbejdet har det vist sig, at den samlede udgift må forventes at blive ca. 1.420.000 kr. Bevillingen på 1.200.000 kr. foreslås derfor forhøjet med 220.000 kr., hvilket beløb foreslås besparet på konto § 2.03.03.70.04.3.

Kapitalindtægter.

	B	TB
77.01. Salg af arealer, bygninger m. v.	436.000	122.100

Bevillingen foreslås forhøjet med et beløb på 122.000 kr., som er indbetalt af D.F.D.S. for overtagelse af eksisterende belægning på et areal på Esbjerg havn.