

Ann. til § 15.A.6.05.

dels at byggeriet er blevet forsinket, dels at man ikke ved udarbejdelsen af forslag til finansloven for 1971-72 kendte licitationsresultatet, der lå højere end anslået, ligesom byggeriet er blevet dyrere som følge af en entreprenørs konkurs. Samtlige merudgifter er godkendt af boligministeriet. Der søges et beløb på i alt ca. 5.910.000 kr., heraf 2.819.000 kr. som genbevilling.

- ad 9. Ombygning af ejendommen Stensbjerggård til børnehjem for 14 børn. Mindreforbruget skyldes, at man har opgivet at igangsætte ombygningen og truffet beslutning om at søge ejendommen afhændet.
- ad 10. Kloakeringsarbejder på centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 11. Planlægning og projektering af et nyt køkken på centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 12. Opførelse af et maskinværksted på centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 13. Modernisering af 2 mellembygninger ved afdelingerne P og Q på centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 14. Planlægning og skitseprojektering af et voksenafsnit på centralinstitutionen Ebberødgård. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 16. Planlægning og skitseprojektering af børneinstitution i Vejle. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 17. Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutionerne ved forsorgscentret for Ribe og Sønderjyllands amter. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 18. Udvidelse af Elsagerskolen i Hjørring. I anledning af frigivelse af tilbageholdt beløb i forbindelse med garantiårets udløb, er der i indeværende finansår udbetalt et beløb på ca. 40.400 kr., der er medtaget i det endelige byggeregnskab til en udgift af i alt 3.098.000 kr. Udgiften søges bevilget.
- ad 19. Opførelse af en spastikerafdeling ved centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes senere påbegyndelse af byggeriet end påregnet.
- ad 20. Udvidelse og ombygning af Lund Centralskole til brug for en lokalinstitution under forsorgscentret for Nordjyllands amt. I tidligere finansår er forbrugt 116.000 kr. I finansåret 1969-70 er bevilget 1.330.000 kr. og forbrugt 684.000 kr. I finansåret 1970-71 er bevilget 2 mill. kr. til fortsættelse af byggeriet, men som følge af forsinkelse heraf blev kun forbrugt 1.022.486 kr. I indeværende finansår forventes forbrugt ca. 1.530.000 kr., hvorved de samlede investeringer kommer op på i alt ca. 3.350.000 kr. Byggeriet forventes færdigt omkring 1. april 1972. Merudgiften i forhold til det hidtil bevilgede beløb på i alt 2,8 mill. kr., ca. 550.000 kr., skyldes løn- og prisstigninger i byggeperioden. Der søges et beløb på i alt ca. 1.530.000 kr., heraf 646.000 kr. som genbevilling.
- ad 22. Opførelse af en lukket afdeling for mænd på centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 23. Opførelse af et skolehjem i Thisted. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 24. Opførelse af en børneobservationsafdeling ved centralinstitutionen Andersvænge. I finansårene 1969-70—1970-71 og 1971-72 er bevilget henholdsvis 920.000 kr., 1.040.000 kr. og 486.000 kr. til formålet. Heraf er i finansårene 1969-70 og 1970-71 forbrugt henholdsvis 106.000 kr. og ca. 204.000 kr. Udgifterne til byggeriet er efter afholdt licitation anslået til 2.325.000 kr., hvilken udgift er godkendt af boligministeriet. I indeværende finansår påregnes et forbrug på ca. 1.670.000 kr. Byggeriet forventes færdigt omkring 1. juli 1972. Der søges et beløb på 1.184.000 kr., heraf 814.000 kr. som genbevilling.
- ad 25. Ombygning og istandsættelse af Vemmelev og Hemmeshøj skoler til brug for pensionat og træningsskole. I finansårene 1969-70, 1970-71 og 1971-72 er bevilget