

henholdsvis 1.300.000 kr., 838.000 kr. og 347.000 kr., eller i alt 2.483.000 kr. til formålet. Af disse bevillinger er i finansårene 1969-70 og 1970-71 forbrugt henholdsvis ca. 95.000 kr. og 815.356 kr. De samlede udgifter til byggeriet måtte efter afholdt licitation anslås til i alt 3.075.000 kr., hvilken udgift er godkendt af boligministeriet. I indeværende finansår forventes anvist et beløb på i alt 2.165.000 kr. svarende til restsummen af de 3.075.000 kr. Byggeriet forventes færdigt ca. 1. april 1972. Fraregnet bevillingen for indeværende finansår søges herefter et beløb på 1.818.000 kr., heraf 1.205.000 kr. som genbevilling.

- ad 26. Opførelse af en ny kedelcentral på Andersvænge. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 27. Planlægning og projektering af et nyt børneafsnit på Andersvænge. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 28. Opførelse af en ny centralinstitution for forsorgscentret for Fyns amt. Merforbruget skyldes løn- og prisstigninger.
- ad 29. Ombygning og istandsættelse af Brangstrup skole i Ringe kommune til ungdomsskole for 24 piger. I skrivelse af 19. august 1970 (aktstykke nr. 443) tiltrådte finansudvalget, at arbejdet blev udbudt i offentlig licitation. Arbejdet blev herefter påbegyndt februar 1971, og arbejdet forventes afsluttet pr. 1. april 1972. I finansårene 1968-69 og 1969-70 bevilgedes i alt 1.125.000 kr. til byggeriet, men som følge af forsinkelse af dette, blev kun forbrugt i alt ca. 149.300 kr. I finansåret 1970-71 bevilgedes 380.000 kr. men forbruget androg kun ca. 199.200 kr. I 1971-72 forventes et forbrug på 1.169.200 kr., svarende til en totaludgift på i alt 1.517.700 kr. Der søges i alt et beløb på 1.169.200 kr., hvoraf 975.000 kr. som genbevilling af de i finansårene 1968-69 og 1969-70 ikke forbrugte beløb.
- ad 30. Projektering m. v. af udbygning af lokalinstitutionen Skovbakken, Brenderup, Fyn. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 31. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 33. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes forsinkelse af projekteringen.
- ad 35. Opførelse af en ny behandlingsbygning ved centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 37. Opførelse af en sal til brug for patienterne ved centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 38. Ombygning af det gamle køkken til kantine og depot ved centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 39. Fremføring af hovedledninger for el- og varmforsyning til spastikerafdeling og køkkenbygning m. v. ved centralinstitutionen Vodskov. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 40. Projektering af en børnehave og et pensionat i Ålborg. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 41. Opførelse af et patientværksted i Horsens. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 42. Ombygning af en funktionærbolig til brug for lokalinstitutionen Resenlund. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 43. Indretning af en patientafdeling på 1. sal i en funktionærbolig på lokalinstitutionen Vejlsøhus. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 44. Ombygning af en overlægebolig ved centralinstitutionen Hald Ege til brug for en afdeling for 10 psykotiske børn. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 45. Opførelse af et nyt børneafsnit ved Centralinstitutionen Sølund. Mindreforbruget skyldes blokeringen.
- ad 46. Opførelse af et værksted for 50-60 patienter i Grenå. Mindreforbruget skyldes blokeringen.