

nen i forbindelse med opførelse af en håndværkerskole i Tabora, Tanzania. Om sagen har 1. revisionsdepartement anført, at man må finde det betænkeligt, at et så betydeligt byggeprojekt med den danske stat som bygherre påbegyndes, forinden tilstrækkeligt personale er ansat, detailprojektering gennemført og etablering af inventar- og lagerkontrol samt af byggeregnskab har fundet sted.

For at sikre, at fremtidige byggeprojekter ikke igangsættes på tilsvarende løst grundlag, har finansudvalget haft en drøftelse med udenrigsministeren, som senere har tilsendt udvalget den som bilag 3 optrykte redegørelse, hvortil udvalget kan henholde sig.

6. *Anlæg af nye hovedlandeveje som motorveje.*

I tillægsbetænkning II side 249 er af 2. revisionsdepartement redegjort for, at der af de samlede udgiftsstigninger på 221,7 mill. kr. vedrørende anlæg af nye hovedlandeveje som motorveje kun kan henføres 88,3 mill. kr. til prisstigninger, medens stigninger på ialt 133,4 mill. kr. skyldes projektændringer, reviderede forslag og andre forhold.

Som svar på et af udvalget stillet spørgsmål om, hvilke retningslinjer der følges ved gennemførelse af projektændringer, har ministeren i skrivelse af 26. januar 1973 oplyst, at de generelle retningslinjer og regler, hvorefter projekteringen foregår, til stadighed bliver ajourført under hensyn til den udvikling og forskning, som foregår inden for området. Det er i svaret tillige anført, at den løbende revision af forskrifterne tager sigte på at forbedre den generelle vejstandard i såvel trafikikkerhedsmæssig som i æstetisk og holdbarhedsmæssig henseende og således ofte vil medføre øgede udgifter.

Under et samråd med ministeren for offentlige arbejder har finansudvalget drøftet den således stedfindende forbedring af standarder og normer inden for området og mulighederne for en bedre økonomisk styring af dette.

7. *Skattekompensation til udsendte medarbejdere i udenrigstjenesten.*

I bemærkningerne i tillægsbetænkning II side 59-60 om skattekompensationen til udsendte medarbejdere er anført, at den

gennemførte nyordning i visse tilfælde har medført en ikke ubetydelig økonomisk fordel i forhold til tidligere for medarbejdere med store fradragsberettigede udgifter.

På baggrund heraf har udvalget forespurgt udenrigsministeren, hvor langt man er nået i overvejelserne om at forbedre de nugældende regler om udetillægsberegningen, for så vidt angår skattekompensationen.

Det er over for udvalget oplyst, at udenrigsministeriet har overvejet forskellige muligheder for at forbedre de regler om udetillægsberegningen, der blev vedtaget efter skattepligtens indførelse, og at det under disse overvejelser er blevet klart, at en sådan forbedring ikke kan foretages isoleret, men kun som led i en mere omfattende revision af udetillægsordningen. Det var tanken, at der i løbet af indeværende år skulle have været foretaget en sådan almindelig revision i forbindelse med en nybudgettering pr. 1. april 1973, men af praktiske grunde har udetillægsnævnet udskudt nybudgetteringen til 1. april 1974. Revisionen vil derfor finde sted i løbet af det kommende år, og man vil i denne forbindelse også tage spørgsmålet op om en forbedring af de ovennævnte regler.

Udenrigsministeren har endelig oplyst, at man i afventen af afslutningen af denne revision har foretaget forskellige forbedringer af teknisk karakter, bl. a. med det formål at rationalisere lønberegningen.

8. *Tilskudsberegning på forkert grundlag til børne- og ungdomshjem i Københavns kommune.*

På side 184-185 i tillægsbetænkning II er omtalt, at der for finansårene 1962/63 til 1968/69 påregnes at være anvist Københavns kommune ca. 26,6 mill. kr. for meget i driftstilskud.

Som svar på et af udvalget stillet spørgsmål har socialministeren oplyst, at der er optaget forhandling mellem socialstyrelsen og Københavns kommune med henblik på at få nærmere klarlagt årsagen til det for meget udbetalte statstilskud, og at finansudvalget vil blive holdt underrettet om sagens videre forløb.

Finansudvalget understreger, at sagen nu må afsluttes hurtigst muligt.