

### Notits.

Brødremenighedens danske mission i Christiansfeld har gennem en lang årrække ydet støtte til søsterorganisationen i Tabora i Vest-Tanzania, som driver en række skoler og hospitaler.

I 1967 henvendte Brødremenigheden sig til Danida med anmodning om støtte til opførelse af en håndværkerskole. Sagen blev i april 1967 forelagt styrelsen, der gav sin principielle tilslutning under forudsætning af, at der var en klar tilkendegivelse fra Tanzanias regering om projektets høje prioritering samt tilsagn om, at den tanzanianske regering ville dække de løbende omkostninger.

Projektet blev godkendt ved en kabinetsbeslutning i Tanzania i efteråret 1967.

I maj 1968 blev projektet gennemgået af undervisningsministeriets direktør for teknisk uddannelse og af en afdelingsleder fra Teknologisk Institut, der anbefalede projektet, og styrelsen tiltrådte derefter i september 1969 et tilskud på ca. 2,5 mill. kr. til Brødremenigheden i Christiansfeld til dækning af udgifterne i forbindelse med opførelse og etablering af skolen.

Planlægningen af skolen var foretaget af en dansk bygmester, der var tilknyttet missionen, og som havde mange års erfaring ved opførelse af lavprisbyggeri i Taboraområdet, hvor han havde forestået opførelsen af flere skoler og hospitalsbygninger. Den pågældende bygmester skulle have ledet byggeriet af håndværkerskolen, men i slutningen af november 1970 meddelte Brødremenigheden Danida, at menigheden ikke så sig i stand til at afholde udgifterne til den danske bygmesters løn m. v. Samtidig oplyste Brødremenigheden, at man fandt det nødvendigt at knytte en bygningsingeniør

og el-installatør til projektet som støtte for bygmesteren. Da man ikke inden for bevilningsrammen kunne aflønne de nævnte teknikere, ansøgte man om yderligere 355.000 kr. hertil. Styrelsen tiltrådte den 22. januar 1971 en bevilling af denne størrelse på den betingelse, at ansvaret for byggeriets gennemførelse overgik til Danida, som skulle ansætte bygmesteren.

Brødremenighedens bygmester havde forinden erklæret sig villig til at påtage sig stillingen, men meddelte i begyndelsen af februar 1971, at han på grund af sin hustrus alvorlige sygdom ikke så sig i stand til at rejse alligevel.

Da byggeriet som omtalt skulle gennemføres efter lavprisprincipper baseret på bygmesterens erfaring, var man naturligvis bekymret for, om opgaven kunne gennemføres. Da der imidlertid var indgået aftale mellem missionen og Tanzanias regering om skolens opførelse og drift, redegjorde Danida for udviklingen omkring projektet på styrelsens møde i februar 1971, hvor det blev besluttet, at man skulle forsøge at rekruttere en kvalificeret byggetekniker; kun såfremt dette ikke var muligt, skulle man meddele Tanzanias regering, at bevillingen på i alt ca. 2,85 mill. kr. reserveredes Tanzania til andet formål.

I løbet af foråret 1971 ansattes en byggetekniker, som tidligere havde arbejdet ved et byggeprojekt i Zambia, og som måtte formodes at kunne klare opgaven. Mellemfolkeligt Samvirke stillede to frivillige — en teknisk tegner og en el-installatør — til rådighed. I oktober 1971 blev det imidlertid klart for Danida, at den udsendte byggetekniker ikke magtede opgaven, og i december 1971, da man havde fundet hans afløser,