

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1971 (index 238).....		1.760
PL januar 1971 — januar 1972.....		180
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1972</i>		1.940
Forslag om tillægsbevilling.....		1.841
Genbevilling.....		486
PL-regulering (180 + 85).....		265
Merudgifter iflg. aktstykke.....		1.090
Tillægsbevilling i alt.....		1.841
	B	TB
<i>70.07.7. Esbjerg havn. Udbygning bag Vestkraftkaj</i>	180.000 ÷	5.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Akt. 321 2/6 1970.		
Igangsættelse: Juni 1970.		
Færdiggørelse: August 1972.		

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1970 (index 216).....		3.800
PL.....	14	
<i>Revideret totaludgift ultimo marts 1971 (januar) index 238</i>		3.814
Forslag om tillægsbevilling.....	÷	5
Besparelse.....	÷	5
Tillægsbevilling i alt.....	÷	5
	B	TB
<i>70.07.8. Esbjerg havn. Containeranlæg i trafikhavnen</i>	7.300.000	528.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: TB 1971-72.		
Igangsættelse: December 1971.		
Færdiggørelse: Oktober 1973.		

1000 kr.

		Statsudgift
Totaludgift pr. januar 1971 (index 117).....		13.400
PL-regulering (januar 1971 — januar 1972).....		710
Importafgift.....		110
<i>Revideret totaludgift ultimo (januar) marts 1972, index 126</i>		14.220
Forslag om tillægsbevilling.....		528
Genbevilling.....		100
PL-regulering.....		318
Andre merudgifter (importafgift).....		110
Tillægsbevilling i alt.....		528
Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Importafgift for de krandede, der importeres fra udlandet, er 110.000 kr.		
Udnyttede bevillinger: På TB 1971-72 blev optaget 3.600.000 kr. På grund af at bevillings-tilsagnet forelå senere end ventet, var forbruget i 1971-72 på 3.500.000 kr.		
Andre bemærkninger: PL-reguleringen på 318.000 kr. er kun en del af den samlede prisstigning, der er sket siden beregningen af den reviderede totaludgift pr. januar 1971. Den resterende PL-regulering påregnes søgt på næste finansårs TB.		

	B	TB
<i>70.08. Hanstholm havn. Byggemodning</i>	1.850.000 ÷	900.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1972-73.		
Igangsættelse: April 1972.		
Færdiggørelse: Marts 1973.		