

	B	TB
<i>ad 32. Opførelse af en ny centralinstitution for Forsorgscentret for Fyns amt</i> .....	11.000.000	2.641.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 141 1966.

Igangsættelse: September 1967.

Færdiggørelse: Marts 1973.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 238).....	77.570

*Revideret totaludgift*..... se Andre bemærkninger.

Forslag om tillægsbevilling:

PL-regulering..... 2.191

Andre merudgifter..... 450

Tillægsbevilling i alt..... 2.641

Andre bemærkninger: Bevillingen fordeler sig med 10 mill. kr. til færdiggørelse af en ny centralinstitution til 240 børn på Skaboeshusevej, Nyborg, samt 1 mill. kr. til totalprojektering af det tidligere børnehospital i Nyborg til ny centralinstitution for 240 voksne. Totaludgiften for vokseninstitutionen er pr. 1. april 1972 (indeks 267) opgjort til 43.177.000 kr. Totaludgiften for børneinstitutionen kan pr.1. februar 1973 anslås til 54.200.000 kr. Der forventes forbrugt 450.000 kr. mere end påregnet til totalprojektering af den nye vokseninstitution, idet projekteringen er fremmet i større omfang end forudsat.

	B	TB
<i>ad 33. Totalprojektering og påbegyndelse af udbygning af lokalinstitutionen Skovbakken</i> .....	900.000	÷ 700.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: Juli 1974.

Færdiggørelse: Juli 1976.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	8.600

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug..... 700

Tillægsbevilling i alt..... ÷700

Andre bemærkninger: Som følge af udskydelse af projektets igangsætning til finansåret 1974-75 forventes kun forbrugt ca. 200.000 kr. — til afslutning af totalprojekteringen.

	B	TB
<i>ad 37. Opførelse af nye patientafdelinger på Centralinstitutionen Sølund</i> .....	4.400.000	÷4.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1972-73.

Igangsættelse: April 1973.

Færdiggørelse: April 1976.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971.....	28.400

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug..... 4.000

Tillægsbevilling i alt..... ÷ 4.000

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at byggeriet kommer senere igang end påregnet.