

	B	TB
<i>ad 38. Opførelse af en ny køkkenbygning og sal ved Centralinstitutionen Sølund</i> .....	2.400.000	÷ 2.060.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1972-73.		
Igangsættelse: April 1973.		
Færdiggørelse: April 1975.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (index 246) .....		8.305
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....		2.060
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 2.060
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at byggeriet kommer senere igang end påregnet.		

ad 47. Ny adgangsvej og regnvandsbassiner m.v. ved Centralinstitutionen Brejning. På finansloven for finansåret 1971-72 blev bevilget 825.000 kr. til projektet, men kun forbrugt 135.807 kr. På finansloven for finansåret 1972-73 er bevilget 400.000 kr., men forventes brugt 664.200 kr. svarende til en totaludgift på ca. 800.000 kr. Udgifterne har været mindre end anslået, da licitationsresultatet viste en lavere udgift end overslagsbeløbet. Der søges genbevilget 264.200 kr.

ad 49. Indretning af ejendommen matr.nr. 5 d Kirke-Esbønderup til værksted for 70 åndssvage. På finansloven for finansåret 1972-73 er bevilget 602.000 kr. til formålet. Totaludgiften var oprindeligt anslået til 650.000 kr., men en i oktober 1972 afholdt licitation efter reglerne om fast tid og pris udviste en udgift på 759.000 kr. Der søges bevilget et beløb på 123.100 kr., hvoraf 109.000 kr. som omkostningsstigning. Restbeløbet, ca. 14.100 kr., udgør mindreforbruget på den ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1971-72 bevilgede udgift på 28.200 kr. til færdiggørelse af totalprojektet.

	B	TB
<i>ad 50. Projektering af en ny afdeling for 12 blinde børn på Koldingfjordsskolen</i> .....	200.000	÷ 170.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1972-73.		
Igangsættelse: Juni 1973.		
Færdiggørelse: Januar 1974.		

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 .....		1.800
Forslag om tillægsbevilling:		
Mindreforbrug .....		170
Tillægsbevilling i alt .....		÷ 170
Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes, at totalprojekteringen er kommet senere igang end påregnet.		

	B	TB
<i>ad 51. Opførelse af en skole i Gladsaxe</i> .....	0	5.300.000
Projektbeskrivelse:		
Hjemmel: Finanslov 1971-72 samt finansudvalgets skrivelse af 1. marts 1971, akt. 279.		
Igangsættelse: Marts 1972.		
Færdiggørelse: Oktober 1973.		