

Konto nr.	Projekt/program	Finansudvalgets tilslutning			Forbrug indtil	Forventet for-
		Akt	Dato	mill. kr.	31. marts 1972	brug i 1972-73
					kr.	kr.

5.79. Hjemmeværnet

70.02.	ABC-masker	60	18/11-70	ca. 10,0	7.382.631	2.269.000
70.03.	Kuttere til marinehjemmeværnet	266	3/3-71	ca. 2,5	164.134	1.025.000
70.04.	Kuttere til marinehjemmeværnet, 2. anskaffelse	28	18/10-72	ca. 3,4	—	150.000

ad 76.70.09. Merudgiften hidrører fra importafgift og MOMS-forhøjelse på tilbehør.

ad 76.70.24. Merudgiften hidrører fra prisstigninger som følge af svingninger i kursen på D-mark, importafgift samt MOMS-forhøjelse.

ad 76.70.33. Der forventes en samlet merudgift på ca. 0,9 mill. kr., hvilket hovedsagelig skyldes importafgift samt prisstigninger på måleudstyr og reservedele.

ad 77.70.11. På grund af prisstigninger forventes en merudgift på ca. 1 mill. kr.

ad 77.70.12. På grund af prisstigninger forventes en merudgift på ca. 1 mill. kr.

ad 77.70.14. Merudgiften på ca. 1,2 mill. kr. skyldes dels ændring i MOMS-satsen (ca. 0,8 mill. kr.), dels øgede udgifter til kabelarbejder m. m. (ca. 0,4 mill. kr.) ved placeringen af den taktiske træner i Frederikshavn.

ad 77.70.15., 70.16., 70.19., 70.20., 70.21., 70.22. og 70.23. Torpedobådsprojekt 68 omfatter bygningen af i alt 8 torpedobåde til søværnet. Bygningen af 1. serie på 4 torpedobåde gennemføres på grundlag af finansudvalgets principielle tilslutning, jfr. aktstykke nr. 67 af 9. december 1970, samt efterfølgende godkendelse af de enkelte komponentanskaffelser. Bygningen af 2. serie, ligeledes på 4 torpedobåde, er godkendt under ét, jfr. aktstykke nr. 63 af 24. november 1971, hvori der endvidere er redegjort for den anvendte fremgangsmåde med hensyn til opdelingen af bevillingerne på komponentanskaffelser under 1. serie. Af praktiske grunde er det anset for nødvendigt at foretage en tilsvarende opdeling af 2. serie. De til projektets gennemførelse bevilgede beløb fremgår af følgende oversigt:

Kontonr.	1. serie			2. serie			Samlet beløb mill. kr.	
	Akt.	Dato	Beløb i mill. kr.	Akt.	Dato	Beløb i mill. kr.		
70.15.	Motorer	267	3/3-71	ca. 41,0	63	24/11-71	ca. 36,2	ca. 77,2
70.16.	Elektronisk materiel	307	17/3-71	ca. 31,0	—		ca. 26,1	ca. 57,1
70.19.	Torpedoarmering	431	26/5-71	ca. 9,5	—		ca. 5,5	ca. 15,0
70.20.	Artilleripjecer	430	26/5-71	ca. 20,0	—		ca. 12,8	ca. 32,8
70.21.	Artilleriildledning	27	10/11-71	ca. 42,0	—		ca. 19,7	ca. 61,7
70.22.	Skrog m. v.	108	8/12-71	ca. 58,5	—		ca. 47,0	ca. 105,5
70.23.	Torpedorør m. v.	—	12/1-72	ca. 7,0	—		ca. 6,7	ca. 13,7
I alt				ca. 209,0			ca. 154,0	ca. 363,0

ad 78.70.06. Ved de anførte skrivelser har finansudvalget givet tilslutning til, at der anvendes i alt ca. 470 mill. kr. til anskaffelse af Draken-fly.

Finansieringen af anskaffelsen gennemføres dels over anlægsbudgettet (§ 22.5.78 og § 22.5.85.) dels over driftsbudgettet (§ 22.2.31.). Af driftsbudgettet var der indtil 31. marts 1972 anvendt 196,8 mill. kr. Der påregnes ikke anvendt yderligere driftsmidler