

Inventar og materiel	790
Omkostninger	3.625

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	3.900	1.450
1972-73	3.000	1.500
1973-74	7.000	7.000
1974-75	7.500	7.500
1975-76	3.050	7.330

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 825.000 kr., arkitektkonduktør og udlæg 300.000 kr., ingeniørhonorar 1.310.000 kr., ingeniørkonduktør og udlæg 380.000 kr.
Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 6. Projektering af en retsbygning i Glostrup F
150.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. oktober 1974.

Bruttoetageareal: 1.500 m².

Færdiggørelse: 1. oktober 1977.

Byggeudgifter pr. m²: 2.275 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1. april 1971 (byggeindeks 246) 5.500

Senere reguleringer:

Andre reguleringer ÷ 1.000

Totaludgift pr. april 1972 (byggeindeks 267) 4.500

Byggeri og anlæg 3.750

Inventar og materiel 300

Omkostninger 450

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	50	0
1972-73	150	100
1973-74	150	200
1974-75	300	300
1975-76	1.300	1.300
1976-77	1.300	1.300
Rest ult. 1976-77	1.300	1.300

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehov, der tidligere var anslået til 2.200 m².

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonsultørhonorar og udlæg 175.000 kr., ingeniørhonorar, ingeniørkonduktørhonorar og udlæg 200.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

ad 7. Projektering af en ny retsbygning i Ballerup F
50.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: September 1975.

Bruttoetageareal: 2.200 m².

Færdiggørelse: Maj 1978.

Byggeudgifter pr. m²: 2.157 kr.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (byggeindeks 267) 6.200