

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246).....	12.500
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	1.100
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i>	13.600
Byggeri og anlæg.....	11.400
Inventar og materiel.....	900
Omkostninger.....	1.300

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	510	66
1972-73.....	1.000	800
1973-74.....	1.566	2.000
1974-75.....	4.500	4.500
1975-76.....	4.600	4.600
1976-77.....	1.634	1.634

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 500.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 600.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

ad 10 a. Projektering og opførelse af tilbygninger til Hillerød tinghus, 1. etape..... 800.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt

Igangsættelse: 1. februar 1974

Bruttoetageareal: 2.670 m²

Færdiggørelse: 1. april 1976

Byggeudgifter pr. m²: 2.230 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971 (indeks 246).....	7.000
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	600
<i>Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)</i>	7.600
Byggeri og anlæg.....	6.545
Inventar og materiel.....	205
Omkostninger.....	850

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	100	0
1972-73.....	400	125
1973-74.....	800	900
1974-75.....	3.000	3.000
1975-76.....	3.575	3.575

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, konduktør og udlæg 350.000 kr., ingeniørhonorar, konduktør og udlæg 420.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: 1. etape omfatter lokaler til politikontor og kriminalpoliti. 2. etape omfatter lokaler til ordenspoliti og dommerembederne.

F

ad 10 b. Projektering af tilbygninger til Hillerød tinghus, 2. etape..... 20.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: 1. januar 1977.