

stykke, idet dog investeringsbeløbene for finansårene 1973-74 ff under hensyn til de reducerede bevillingsrammer er nedsat noget, hvorfor udbygningstakten forrykkes, således at færdiggørelsen kan komme til at strække sig et halvt til et helt år udover det planlagte tidspunkt. Beløbet for finansåret 1973-74 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, som allerede er påbegyndt eller som ønskes påbegyndt i finansåret 1972-73, dels en anslået del af udgifterne ved de yderligere arbejder, der påregnes påbegyndt i finansåret 1973-74; endvidere er der i beløbet inkluderet 1.380.000 kr. til apparaturanskaffelser. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som bygherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det skønnes strengt nødvendigt. Ved udgangen af finansåret 1972-73 påregnes de samlede forpligtelser i forbindelse med byggeriet at andrage ca. 141.4 mill. kr. (indeks 194) excl. udgiften til apparatur.

F

ad 08. Medicinsk-historisk museum 697.000

Projektbeskrivelse: Indlægning af fjernvarme m.v. i forbindelse med hovedstandsættelse. Hjemmel: Finanslov 1969-70, jfr. akt 173 4/3 1970 (projektering) og akt 476 27/6 1972. Igangsættelse: August 1972. Bruttoetageareal: 2.216 m². Færdiggørelse: April 1974. Byggeudgifter pr. m²: 700 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971, totalprojekt juni 1971.....	3.280
Senere reguleringer:	
Totalprojekt juli 1972, indeks 266.....	÷ 1.380
Nødvendig fundering.....	426
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	2.326
Byggeri og anlæg.....	1.909
Inventar og materiel.....	35
Omkostninger.....	382

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72.....	1.180	176
1972-73.....	521	750
1973-74.....	697	1.401
1974-75.....	74	74

Specifikation af Andre reguleringer: I forbindelse med arbejdets forberedelse er det konstateret, at træfunderingen under Titkens gård, hvis facader omfattes af projektet, er angrebet af råd, således at revnedannelser med nye reparationer til følge må befrygtes. Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar: 120.420 kr., arkitektkonduktør: 16.980 kr., ingeniør honorar: 145.000 kr., ingeniørkonduktør: 53.000 kr., havearkitekt: 2.500 kr., udlæg m.v.: 22.000 kr., attester og afgifter: 10.000 kr., opmåling: 12.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personaleforøgelser i forbindelse med arbejdets færdiggørelse. Andre bemærkninger: Af de forventede forbrug i finansårene 1972-73 og 1973-74 påregnes henholdsvis 229.000 kr., og 704.000 kr. dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillinger fra finansårene 1969-70 og 1971-72.

F

ad 15. Universitetsparken, nordlige del..... 550.000

* Projektbeskrivelse: Etablering af parkeringspladser m.v.