

dato overtog Sønderjyllands amtskommune hospitalet under betegnelsen Sønderborg sygehus.

Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at staten uanset overførelsen af hospitalet til Sønderjyllands amtskommune fortsat betaler 50 pct. af udgifterne ved den i december 1969 påbegyndte opførelse af en ny senge- og behandlingsbygning, jfr. akt 441, 26/6 1969, ligesom staten afholder den fulde udgift ved opførelsen af en ny køkken- og kantinebygning, jfr. akt 323, 2/6 1970 og akt 568, 1/9 1971. Ledelsen af byggerierne er dog overgået til amtskommunen.

Efter § 2 i L 129 1971 er indenrigsministeren bemyndiget til at yde Sønderjyllands amtskommune et statstilskud på indtil 35 mill. kr. til fortsat udbygning af hospitalet. Udbygningen påregnes igangsat i finansåret 1974-75. Af statens anlægstilskud påregnes første gang udbetalt 4,0 mill. kr. i finansåret 1974-75.

F

a. Senge- og behandlingsbygning, byggeri og anlæg 8.569.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 441, 26/6 1969.

Igangsættelse: December 1969.

Bruttoetageareal: 25.825 m².

Færdiggørelse: Juni 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 2.954 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1971	69.802	34.901
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger	2.074	1.037
Andre reguleringer	4.330	2.165
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	76.206	38.103
Byggeri og anlæg	66.602	33.301
Omkostninger	9.604	4.802

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	19.880	16.709
1972-73	6.790	8.200

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74	8.569	9.500
1974-75	2.864	3.694

Specifikation af Andre reguleringer: Bortfald af momsrefusion 3.280.000
 Fordyrelse som følge af forsinkelse med opførelse af køkken- og kantinebygningen 1.050.000

Sagen vil blive forelagt finansudvalget.

Specifikation af omkostninger: Arkitekt og arkitektkonduktør: 3.100.000 kr. Arkitektudlæg m. v.: 400.000 kr. Ingeniør og ingeniørkonduktør: 5.240.000 kr. Ingeniørudlæg m. v. 280.000 kr. Havearkitekt 100.000 kr. Havearkitektudlæg m. v. 10.000 kr. Byggeudvalg, attester, afgifter 74.000 kr. Mængdeberegning 400.000 kr.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1972-73, 1973-74 og 1974-75 indgår genbevillinger på i alt 3.171.000 kr. Murer- og betonarbejdets hovedentreprenørs konkurs i april 1972 vil medføre en yderligere fordyrelse af byggeriet, hvis størrelse endnu ikke kan opgøres.