

udførelse af muret byggeri i stedet for elementbyggeri og ved forenklinger af projektet i øvrigt.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 5.500.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 9.300.000 kr. Havearkitekt 640.000 kr. Andre omkostninger 3.560.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 42.000.000 kr. Personalnormering ca. 527 heltidsansatte. Antal sengepladser 422.

Andre bemærkninger: Der ydes af kontoen vederlag til byggeudvalgets sekretær med 1.200 kr. årligt. I forbruget i 1976-77 indgår genbevillinger på 5.318.000 kr. Et uforbrugt beløb på 10.085.000 kr. i 1972-73 vil ikke blive søgt genbevillet. Udgiften til inventar er skønsmæssigt anslået.

m. Opførelse af et statshospital i Herlev **F** 700.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 158, 10/5 1967.

Igangsættelse: 1976.

Bruttoetageareal: 35.000 m² (skønsmæssigt).

Færdiggørelse: 1984.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. 1. april 1971 (indeks 246)	122.000
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	13.000
<i>Totaludgift pr. april 1972</i>	135.000
Byggeri og anlæg	119.500
Omkostninger	15.500

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	3.400	1.115
1972-73	2.000	500
1973-74	700	700
1974-75	800	800
1975-76	240	2.000
1976-77	486	1.000
Rest ult. 1976-77	128.885	128.885

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør: Byggeri 5.300.000 kr. Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør: Byggeri 7.200.000 kr. Havearkitekt 550.000 kr. Andre omkostninger 2.450.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige driftsudgifter 45.000.000 kr. Personalnormering ca. 540 heltidsansatte. 440 sengepladser.

Andre bemærkninger: Der er ikke i udgiftsoverslaget medtaget noget beløb til inventar og materiel. I forbruget i 1975-76 og 1976-77 indgår genbevillinger på i alt 2.274.000 kr. Et uforbrugt beløb i 1972-73 på 1.500.000 kr. vil ikke blive søgt genbevillet.

n. Modernisering af afdeling A-B på Råmosegård plejehjem **F** 1.450.000 *

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: September 1973.

Bruttoetageareal: 1.900 m².

Færdiggørelse: September 1974.

Byggeudgifter pr. m²: 860 kr.