

Ann. til § 15.A.20.05.

Igangsættelse: Maj 1972.
 Bruttoetageareal: ca. 35.000 m.²
 Færdiggørelse: Maj 1976.
 Byggeudgifter pr. m.²: ca. 2.400 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. september 1971 (indeks 238 fast pris)	132.500
Senere reguleringer:	
Mindreudgift som følge af besparelser og efter afholdelse af ny licitation ...	÷ 3.295
<i>Totaludgift pr. april 1972</i> (indeks 262 fast pris)	129.205
Byggeri og anlæg	105.040
Inventar og materiel	7.210
Omkostninger	16.955

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1971-72	12.900	11.001
1972-73	27.500	26.000
1973-74	29.300	29.300
1974-75	30.000	30.000
1975-76	30.000	30.000
1976-77	2.904	2.904

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar og arkitektkonduktør ca. 5,3 mill. kr.
 Ingeniørhonorar og ingeniørkonduktør ca. 8,1 mill. kr. Havearkitekthonorar ca. 520.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Årlig driftsudgift ca. 23,5 mill. kr. og ansættelse af et personale på ca. 400. Antal pladser: 573.

ad 21. *Opførelse af en ny eksternatskole i Næstved* (Projektering) 300.000 * F

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Juni 1974.

Bruttoetageareal: —

Færdiggørelse: September 1975.

Byggeudgifter pr. m.²: —

1000 kr.

	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. april 1972</i> (indeks 267)	4.000

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74	300	300
1974-75	2.000	2.000
1975-76	1.700	1.700

Driftsmæssige konsekvenser: Årlig driftsudgift ca. 1,3 mill. kr. og ansættelse af et personale på 20.

Andre bemærkninger: Projektet vil blive forlagt finansudvalget i særskilt aktstykke.

ad 22. Indretning af afdeling for 9 udearbejdende beboere ved Centralinstitutionen Rødbygård. Ved akt. 185 af 27. januar 1971 tiltrådte finansudvalget et projekt til ombygning og istandsættelse af en tjenestebolig på Centralinstitutionen Rødbygård til brug for en afdeling for 9 beboere til et beløb af 327.000 kr. Udgiften anslås nu at ville beløbe sig til 367.000 kr. (indeks 267). Igangsættelsestidspunkt: juni 1973.