

## Anm. til § 18.20.02.

Færdiggørelse: Oktober 1975.  
Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.490 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. november 1972 .....	24.780
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering .....	÷ 780
<b>Totaludgift pr. april 1973 .....</b>	<b>24.000</b>
Byggeri og anlæg .....	20.050
Inventar og materiel .....	855
Omkostninger .....	3.095

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73 .....	6.200	2.006
1973-74 .....	6.000	8.000
1974-75 .....	9.000	9.000
1975-76 .....	3.000	4.994

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 785.000 kr., arkitektkonduktør og udlæg 120.000 kr., ingeniørhonorar 1.320.000 kr., ingeniørkonduktør og udlæg 110.000 kr., attester, afgifter m. v. 300.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

*06. Projektering af en retsbygning i Glostrup*..... **F**  
300.000

## Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: Oktober 1975.

Bruttoetageareal: 1.750 m<sup>2</sup>.

Færdiggørelse: Oktober 1977.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.380 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 129) .....	4.500
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger .....	400
Andre reguleringer .....	400
<b>Totaludgift pr. april 1973 (index 140) .....</b>	<b>5.300</b>
Byggeri og anlæg .....	4.450
Inventar og materiel .....	325
Omkostninger .....	525

*Bevillinger og forbrug:*

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73 .....	200	0
1973-74 .....	150	100
1974-75 .....	300	350
1975-76 .....	750	900
1976-77 .....	2.200	2.200
1977-78 .....	1.750	1.750

Specifikation af Andre reguleringer: Ændret skøn over lokalebehov, som nu er fastlagt efter afsluttet udarbejdelse af byggeprogram.

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg: 190.000 kr. Inge-niørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg: 240.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.