

Færdiggørelse: Finansåret 1978-79.

Byggeudgifter pr. m²: 2.320 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 129).....	6.700
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	570
<i>Totaludgift pr. april 1973 (index 140)</i>	7.270
Byggeri og anlæg.....	6.140
Inventar og materiel.....	430
Omkostninger.....	700

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73.....	50	11
1973-74.....	50	50
1974-75.....	50	89
1975-76.....	500	500
1976-77.....	2.200	2.200
1977-78.....	3.200	3.200
Rest ult. 1977-78.....	1.220	1.220

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg: 260.000 kr.

Ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg: 315.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

F

14. Opførelse af en tilbygning til Kalundborg dommergård og ombygning af dommergården.....

300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 445 26/5 1972.

Igangsættelse: November 1972.

Bruttoetageareal: Ombygning 386 m².

Færdiggørelse: Maj 1974.

Byggeudgifter pr. m²: henholdsvis 2.196 og 850 kr.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 129).....	1.380
Senere reguleringer:	
Fastpriskontrahering.....	5
<i>Totaludgift pr. april 1973 (index 140)</i>	1.385
Byggeri og anlæg.....	1.150
Inventar og materiel.....	85
Omkostninger.....	150

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73.....	1.185	365
1973-74.....	565	700
1974-75.....	300	300

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar, arkitektkonduktør og udlæg: 60.000 kr.

Ingeniørhonorar, ingeniørkonduktør og udlæg: 80.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri.

Andre bemærkninger: 20.000 kr. er afholdt af konto § 18.5.02.70.01.22. Mindre byggearbejder.