

Færdiggørelse: August 1974.  
 Bruttoetageareal: 8.600 m<sup>2</sup>.  
 Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 2.050 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (tidligere skøn).....	28.000	
Senere reguleringer:		
Besparelse ved licitation.....	÷ 2.400	
Undervisningsmateriel .....	1.600	
<i>Totaludgift pr. april 1973</i> .....	<b>27.200</b>	<b>6.800</b>
Byggeri og anlæg .....	19.400	
Inventar og materiel .....	4.100	
Omkostninger .....	3.700	

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	1.960	—
1973-74.....	4.000	4.000
1974-75.....	2.800	2.800

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 950.000 kr. Ingeniør: 1.350.000 kr. Havearkitekt: 100.000 kr. Konduktør: 600.000 kr.

Andre bemærkninger: Statstilskuddet udgør 25 pct.

F

*ad 4. Icast Gymnasium*..... 3.500.000

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium.

Hjemmel: Finansloven.

Igangsættelse: November 1973.

Færdiggørelse: Juni 1975.

Bruttoetageareal: 8.700 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 1.750 kr.

1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift (tidligere skøn).....	23.240	
Senere reguleringer:		
Besparelse ved licitation.....	÷ 440	
Undervisningsmateriel .....	1.600	
<i>Totaludgift pr. april 1973</i> .....	<b>24.400</b>	<b>6.100</b>
Byggeri og anlæg .....	17.500	
Inventar og materiel .....	3.700	
Omkostninger .....	3.200	

*Bevillinger og forbrug:*

	Bevillinger	Forbrug
1973-74.....	3.800	1.600
1974-75.....	3.500	3.500
1975-76.....	1.000	1.000

Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 825.000 kr. Ingeniør: 825.000 kr. Havearkitekt: 100.000 kr. Konduktør: 450.000 kr.

Andre bemærkninger: Statstilskuddet udgør 25 pct.

F

*ad 5. Ringe Gymnasium*..... 3.800.000 \*

Projektbeskrivelse: Nyt gymnasium.

Hjemmel: Finansloven.