

	1000 kr.	Statsudgift
<i>Totaludgift pr. august 1972, overslag</i>		8.700
Byggeri og anlæg.....		6.990
Inventar og materiel.....		370
Omkostninger.....		1.340

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	100	73
1973-74.....	2.119	1.027
1974-75.....	3.908	5.000
1975-76.....	2.627	2.600

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniørhonorarer incl. konduktørudgifter henholdsvis ca. 390.000 kr. og ca. 820.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Universitetet forudsættes at afholde de almindelige driftsudgifter for lokaler til centret, og forøgelsen af disse anslås ved hele kompleksets ibrugtagelse til 225.000 kr. Der forventes i denne forbindelse ingen personaleudvidelser.

Andre bemærkninger: Universitetet forudsættes at tilvejebringe lokaler til centret, og der påregnes et nært samarbejde mellem dette og universitetets datalogiske institut; jfr. nr. 24 og Akt 489 29/9 1970 om ejendommens erhvervelse.

Det i finansåret 1974-75 forventede merforbrug, 1.092.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillingsbeløb for finansåret 1973-74, der fremkommer, fordi projekteringsbevilling forelå senere end forventet.

F

ad 31. Botanisk laboratorium..... 2.242.000

Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for institut for systematisk botanik.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 4 11/10 1972 (projektering og igangsætning).

Igangsættelse: Marts 1972, 1. etape. November 1973, 2. etape.

Færdiggørelse: November 1974.

Bruttoetageareal: 2.900 m².

Byggeudgifter pr. m²: 1.000 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972, skitseprojekt.....		3.993
Senere reguleringer:		
Totalprojekt maj 1973.....		207
<i>Totaludgift pr. april 1973</i>		4.200
Byggeri og anlæg.....		2.932
Inventar og materiel.....		783
Omkostninger.....		485

<i>Bevillinger og forbrug:</i>	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	500	323
1973-74.....	1.770	1.635
1974-75.....	2.242	2.242

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorar incl. konduktør: 157.000 kr. Ingeniørhonorar: 210.000 kr. Ingeniørkonduktør: 52.000 kr. Attester og afgifter: 15.000 kr. Udlæg m. v.: 51.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Der forventes ingen stigning i driftsudgifterne eller personaleudvidelser i forbindelse med byggeriets ibrugtagning.

F

* *ad 32. Studiegården, stue- og 1. etage*..... 600.000