

Specifikation af Andre reguleringer: Projektændring medfører mindre udbygningsarbejder.
 Specifikation af omkostninger: Direkte posteringer og omposteringer til projekterings- og tilsynsudgifter m.v.: 900.000 kr. Modelforsøg m.v.: 200.000 kr.

	F
<i>ad 2. Modernisering af fiskerihavnen</i>	3.000.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Finanslov 1970-71.	
Igangsættelse: August 1970.	
Færdiggørelse: Marts 1979.	
	1000 kr.
Totaludgift pr. januar 1972 (indeks 126).....	18.000
Senere reguleringer:	
PL 1972-73.....	900
<i>Totaludgift pr. april 1973</i> (indeks 134).....	18.900
Byggeri og anlæg.....	18.130
Omkostninger.....	770
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	
	Bevillinger
	Forbrug
Ult. 1972-73.....	4.860
1973-74.....	2.900
1974-75.....	3.000
1975-76.....	3.000
1976-77.....	3.000
1977-78.....	3.000
Rest ult. 1977-78.....	756

Specifikation af omkostninger: Direkte posteringer og omposteringer til projekterings- og tilsynsudgifter: 770.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Erstatningsbyggeri med forbedring af vanddybden.

	F
<i>ad 3. Opfyldning af færgehavn</i>	1.200.000
Projektbeskrivelse:	
Hjemmel: Finanslov 1971-72.	
Igangsættelse: April 1971.	
Færdiggørelse: Januar 1975.	
	1000 kr.
Totaludgift pr. januar 1972 (indeks 126).....	2.615
Senere reguleringer:	
PL.....	100
Projektændring.....	300
<i>Totaludgift pr. april 1973</i> (indeks 134).....	3.015
Byggeri og anlæg.....	2.880
Omkostninger.....	135
<i>Bevillinger og forbrug:</i>	
	Bevillinger
	Forbrug
Ult. 1972-73.....	1.600
1973-74.....	30
1974-75.....	1.200
Rest ult. 1977-78.....	300

Specifikation af omkostninger: Projekterings- og tilsynsudgifter: 120.000 kr.