

Hjemmel: Akt 441 26/6 1969.
 Igangsættelse: December 1969.
 Bruttoetageareal: 25.825 m².
 Færdiggørelse: December 1974.
 Byggeudgifter pr. m²: 3.184 kr.

| | 1000 kr. | Samlede udgifter | Statsudgift |
|--|----------|--------------------|----------------|
| Totaludgift pr. april 1972 (fastpris)..... | | 75.326 | 37.663 |
| Senere reguleringer: | | | |
| Andre reguleringer..... | | 6.900 | 3.450 |
| <i>Totaludgift pr. april 1973</i> | | 82.226 | 41.113 |
| Byggeri og anlæg..... | | 71.680 | 35.840 |
| Omkostninger..... | | 10.546 | 5.273 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | <i>Bevillinger</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. 1972-73..... | | 26.670 | 25.490 |
| 1973-74..... | | 8.569 | 9.500 |
| 1974-75..... | | 5.874 | 6.123 |

Specifikation af andre reguleringer: Merudgiften er en følge af, at hovedentreprenøren for murer- og betonarbejdet blev erklæret konkurs i april 1972. Sagen vil blive forelagt finansudvalget.

Specifikation af omkostninger: Arkitektkonsulent: 3.353.000 kr. Arkitektudlæg: 584.000 kr. Ingeniørkonsulent: 4.614.000 kr. Ingeniørkonduktør: 918.700 kr. Ingeniørudlæg: 444.000 kr. Havearkitekt: 104.000 kr. Havearkitektudlæg: 10.000 kr. Prøvning: 50.000 kr. Mængdeberegning: 403.000 kr. Jordbundsundersøgelse: 62.000 kr. Advokatsalær: 4.000 kr.

Andre bemærkninger: I forbruget i 1973-74 og 1974-75 indgår genbevillinger på i alt 1.180.000 kr. Totaludgiften pr. april 1972 er i august 1972 beregnet til 75.326.000 kr. Totaludgiften var i anmærkningerne til finanslovsforslaget for 1973-74 skønsmæssigt opgjort til 76.206.000 kr.

F

b. Senge- og behandlingsbygning, etape 1, inventar og apparatur..... 3.975.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: akt 349 25/6 1970, akt 86 1/12 1971.

Igangsættelse: Februar 1972.

Færdiggørelse: December 1974.

| | 1000 kr. | Samlede udgifter | Statsudgift |
|--|----------|--------------------|----------------|
| Totaludgift pr. april 1972 (fastpris)..... | | 29.814 | 14.907 |
| Senere reguleringer: | | | |
| Andre reguleringer..... | | ÷ 957 | ÷ 478 |
| <i>Totaludgift pr. april 1973</i> | | 28.857 | 14.429 |
| Inventar og materiel..... | | 25.849 | 12.925 |
| Omkostninger..... | | 3.008 | 1.504 |
| <i>Bevillinger og forbrug:</i> | | <i>Bevillinger</i> | <i>Forbrug</i> |
| Ult. 1972-73..... | | 3.699 | 1.210 |
| 1973-74..... | | 6.755 | 8.450 |
| 1974-75..... | | 3.975 | 4.769 |

Specifikation af andre reguleringer:

Mindreudgift konstateret ved offentlig licitation..... ÷ 1.157.000

Merudgift som følge af tidsforskydning som følge af, at hovedentreprenøren for murer- og betonarbejdet blev erklæret konkurs i april 1972..... 200.000

÷ 957.000

Specifikation af omkostninger: Arkitektkonsulent: 968.000 kr. Arkitektudlæg: 200.000 kr. Ingeniørkonsulent: 1.360.000 kr. Ingeniørkonduktør: 300.000 kr. Ingeniørudlæg: 180.000 kr.