

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 300.000 kr. Udvidelse af personalet med 4 medarbejdere og antal pladser med 7.

Andre bemærkninger: Institutionen er under planlægning.

F

*ad 6. Fortsættelse af udvidelse og modernisering af institutionerne ved Forsorgscen-
tret for Sønderjyllands amt* 1.300.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 216/1962, akt. 528 af 24. september 1968, akt. 457 af 19. august 1970 samt akt. 14 af 11. oktober 1972.

Igangsættelse: 1972-73.

Færdiggørelse: September 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 57.880

Senere reguleringer:

Reduktion af projektet ÷ 25.673

Totaludgift pr. april 1973 (fast pris)..... 32.207

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

Ult. 1972-73..... 35.460 23.307

1973-74..... 8.000 7.600

1974-75..... 1.300 1.300

Andre bemærkninger: Udvidelse og moderniseringsarbejder, der har været påregnet udført i finansårene 1975-76 og senere, er udskudt indtil videre. Til færdiggørelse af det samlede reducerede udvidelses- og moderniseringsprojekt søges i finansåret 1974-75 1.300.000 kr.

F

ad 7. Opførelse af en ungdomspension til 20 klienter i Ålborg..... 2.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1973-74. Nyt projekt.

Igangsættelse: Marts 1974.

Færdiggørelse: September 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 1972 (indeks 267)..... 3.000

Senere reguleringer:

Projektregulering ÷ 600

Totaludgift pr. april 1973 (montagehusindeks 140)..... 2.400

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger Forbrug

1973-74..... 400 400

1974-75..... 2.000 2.000

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 200.000 kr. Udvidelse af personalet med 2 medarbejdere og antal pladser med 7.

Andre bemærkninger: Institutionen er under planlægning og påregnes udbudt i total-entreprise.

F

ad 8. Opførelse af en ny centralinstitution i Næstved..... 40.000.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 232/1967, akt. 379 af 20. april 1972.

Igangsættelse: Maj 1972.

Bruttoetageareal: ca. 34.900 m².

Færdiggørelse: Maj 1975.

Byggeudgifter pr. m²: ca. 2.510 kr.