

Anm. til § 15.A.20.05.

Igangsættelse: November 1973.

Bruttoetageareal: 1.263 m².

Færdiggørelse: August 1975.

Byggeudgifter pr. m²: 2.540 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 267).....		6.247	5.370
Senere reguleringer:			
Budget. udgiftsskøn efter afholdt licitation.....		÷ 1.266	
Besparelse ved reduktion af projektet.....		÷ 400	
Pristigninger.....		504	
Totaludgift pr. april 1973 (parcelhusindex 148).....		5.085	4.198
Byggeri og anlæg.....		3.891	
Inventar og materiel.....		460	
Omkostninger.....		734	

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
1973-74.....	725	725
1974-75.....	3.000	3.000
1975-76.....	473	473

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 224.000 kr. Ingeniørhonorar 185.000 kr. Konduktørvederlag 139.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Årlige merudgifter 700.000 kr. Udvidelse af personale med 6 heltidsansatte. Antal pladser 24, heraf 12 erstatningspladser.

Andre bemærkninger: Opførelse af ny ungdomspension til afløsning af Hellerup ungdomspension. Eget indskud 887.000 kr.

ad 6. Skolehjemmet Egevang..... F 1.000.000

Projektbeskrivelse: Udbygn. af institutionen til anvendelse som skolehjem, herunder opførelse af 2 elevafd. m. v.

Hjemmel: Senest Fl 1973-74 nyt projekt.

Igangsættelse: April 1974.

Bruttoetageareal: 2.638 m².

Færdiggørelse: Oktober 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 2.380 kr.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (index 267).....		8.680
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigning.....		981
Totaludgift pr. april 1973 (parcelhusindex 148).....		9.661
Byggeri og anlæg.....		7.250
Inventar og materiel.....		818
Omkostninger.....		1.593

Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1972-73.....	4.165	975
1973-74.....	2.000	0
1974-75.....	1.000	1.000
1975-76.....	4.900	4.900
1976-77.....	2.786	2.786

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 278.000 kr. Ingeniørhonorar 550.000 kr.