

Bilag 2.

SOCIALMINISTERIET

Den 26. juli 1974.

Spørgsmål:

Under henvisning til ministerens svar på spørgsmål 6 (skrivelse af 2. april 1974 — socialudvalgets bilag 31) udbedes en redegørelse for, i hvilket omfang bevillingen til indretning af eksterne institutioner fortrinsvis for børn og unge på 28,5 mill. kr. er udnyttet, jfr. anmærkningerne til finanslovsforslaget 1973-74 ad § 15.A.20.05.70.02., løbe nr. 37.

Af ministerens nævnte svar fremgår, at man på daværende tidspunkt forventede at anvende ca. 18 mill. kr. af bevillingen.

Under hensyn til de særlige prioriterings-hensyn, som kom til udtryk i oprindelsen til denne bevilling, stiller udvalget sig uforstående over for, at målsætningen hidtil ikke har kunnet opfyldes i højere grad, end tilfældet er, og udbeder sig derfor en meget nøje redegørelse for årsagen til forsinkelsen.

Svar:

Som oplyst i socialministeriets skrivelse af 2. april 1974 til socialudvalget forventedes i finansåret 1973-74 anvendt ca. 18 mill. kr. af den på finansloven 1973-74 optagne bevilling på 28,5 mill. kr. til indretning af eksterne institutioner fortrinsvis for børn og unge.

Ved finansårets afslutning er forbruget opgjort til ca. 16,5 mill. kr., idet færdiggørelsen af projekterne er blevet lidt forsinket i forhold til det forudsatte. Det drejer sig hovedsagelig om ganske små forskydninger. For de i socialministeriets skrivelse af 2. april 1974 som løbe nr. n. og o. betegnede projekter har forbruget i 1973-74 udgjort de i skrivelsen anførte beløb, idet der ikke her er opstået uforudsete forsinkelser.

Om årsagerne til de forsinkelser, der er opstået i forhold til de forudsætninger, der forelå, da det i marts 1972 blev besluttet

at stille den ekstraordinære bevilling til rådighed til indretning af eksterne institutioner fortrinsvis for børn og unge, kan generelt oplyses følgende.

Socialstyrelsens planlægning af, hvilke institutioner der skulle etableres, kunne først påbegyndes i foråret 1972. Udbygningsprogrammet omfattede såvel opførelse af nybygninger som køb af bestående ejendomme med henblik på ombygning til forsørgsformål. Planlægningsarbejdet tilsigtede i første række på grundlag af de konstaterede behov at fastlægge, hvilke institutionstyper man ønskede etableret, institutionernes antal, størrelse og geografiske placering.

Da socialstyrelsen kun for en del af institutionernes vedkommende rådede over egnede grundarealer, måtte der ved forhandling med en række kommuner, hvor institutioner ønskedes placeret, søges tilvejebragt grunde. I nogle tilfælde måtte der optages forhandlinger med private indehavere af fabriksbygninger eller andre ejendomme, der var egnede til de påtænkte formål.

Forinden forelæggelsen for de bevilgende myndigheder udarbejdede socialstyrelsen i de tilfælde, hvor institutioner skulle tilvejebringes ved nybyggeri, standardbyggeprogrammer med henblik på udbud i totalentreprise (værksteder, børnehaver og træningsskoler), ligesom styrelsen i de tilfælde, hvor bestående ejendomme erhvervedes, opstillede program for de ombygninger, der skulle finde sted med henblik på indretning af bygningerne til forsørgens formål.

Som følge af den tid, der medgik til de nævnte forberedelser, samt til behandling af bevillingsansøgningerne i de forskellige instanser og til den efterfølgende udbydelse af arbejderne, har det ikke vist sig muligt at gennemføre udbygningsprogrammet i et