

sådant tempo, at alle institutioner har kunnet ibrugtages i det oprindeligt forudsatte finansår.

For den sidste del af udbygningsprogrammet, der omfatter etablering af 2 nye træningsskoler og udvidelse af 5 bestående skoler, har finansministeriet, som anført i socialministeriets forannævnte skrivelse af 2. april 1974, ikke på det da foreliggende grundlag kunnet tiltræde, at der rettedes henvendelse til finansudvalget.

Socialstyrelsen har herefter udarbejdet

et revideret og reduceret standardbyggeprogram, der for tiden behandles i socialministeriet. Der afventes yderligere oplysninger fra socialstyrelsen om personalets størrelse og sammensætning, forinden sagen på ny kan forelægges finansministeriet.

Under forudsætning af, at bevillingsmyndighedernes tilslutning kan foreligge inden for de nærmeste måneder, påregnes bygearbejderne at kunne påbegyndes i slutningen af 1974 og afsluttes i 1975.

*Jac. Sørensen.*

/ Tut Loft.

Folketingets socialudvalg, Christiansborg.