

Udnyttede bevillinger: 3.139.568 kr. der hidrører fra finansårene 1964-65 til 1970-71 vil blive søgt genbevilget. På grund af det gældende stop for påbegyndelse af nye anlægsarbejder vil beløbet formentligt først blive søgt i finansåret 1975-76.

Andre bemærkninger: I forslaget er indeholdt en besparelse på 200.000 kr. i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 6. juli 1973. Der er endvidere indeholdt en kompenserende besparelse på 2.700 kr. for en udgift til skelregulering ved Aarslev forsøgsstation.

70.02. Statens husdyrbrugsforsøg..... ÷ **693.500**

1. Stald til reference-avlsbesætning, svin.....	2.334.000
3. Projektering af ny husdyrbrugsforsøgsvirksomhed i Jylland.....	÷ 3.185.000
5. Fornyelse af Kjeldahlrum.....	123.900
6. Indhegning af forsøgsfjerkræslagteri.....	33.600

ad 1. Bevillinger fordeler sig således:

Fin.udvalgets Akt 124 13/2 74.....	1.522.900
Genbevillinger.....	795.800
PL.....	43.100
Besparelse.....	÷ 27.800

ad 3. Af besparelsen er:

822.950 kr. anvendt som kompenserende besparelse ad 1.
123.900 kr. anvendt som kompenserende besparelse ad 5.

ad 5. Der henvises til Akt 678 26/9 73.

ad 6. Merudgiften hidrører fra myndighedskrav i h.t. landbrugsministeriets reg. af 29/6-73 vedrørende renlighed i autoriserede fjerkræslagterier m. v.

	B	TB
70.02.1. Stald til reference-avlsbesætning.....	262.400	2.334.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Aktstk. 310-24/3-1972.

Igangsættelse: 16/11-1972.

Færdiggørelse: Januar-marts 1974.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. april 71 (index 246).....	3.074.1
---	---------

Senere reguleringer:

Licitation, aug. 1972.....	234.6
PL. fra sept. 72 til byggearb. påbeg. nov. 72 (index 135/138).....	43.1

Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....	3.351.8
--	----------------

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling.....	795.8
PL-regulering.....	43.1
Andre merudgifter.....	1.522.9
Besparelse.....	÷ 27.8
Tillægsbevilling i alt.....	2.334.0

Specifikation af Senere reguleringer og Andre merudgifter: *Senere reguleringer* 234.600 kr. andrager merudgift ved licitation (aug. 72) i forhold til overslag april 1971 43.100 kr. andrager indexregulering af licitationsbeløb på grund af forsinkelse ved byggearbejdets påbegyndelse (sept. 72 til nov. 72).