

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 80 1964, Akt 57, 16/12 71.

Igangsættelse: Juli 1972.

Færdiggørelse: April 1974.

| 1000 kr. | Statsudgift |
|---|-------------|
| Totaludgift pr. april 1972 (index 259)..... | 14.900 |
| Senere reguleringer: | |
| Omkostningsstigninger..... | 237 |
| Andre reguleringer..... | 580 |
| Revideret totaludgift ultimo marts 1974..... | 15.717 |
| Forslag om tillægsbevilling: | |
| Genbevilling..... | 775 |
| PL-regulering..... | 237 |
| Andre merudgifter..... | 580 |
| Mindreforbrug..... | ÷ 500 |
| Tillægsbevilling i alt..... | 1.092 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget..... | 500 |

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Merudgifter som følge af forsinkelse af byggeriet på grund af arbejdskonflikten i marts-april 1973 udgør 210.000 kr. Merudgifter i forbindelse med udarbejdelse af driftstegninger og driftsinstruktioner udgør 370.000 kr.

Uudnyttede bevillinger. De uudnyttede bevillinger fra tidligere finansår udgjorde ved udgangen af finansåret 1972-73 1.274.600 kr., hvoraf 774.600 kr. søges genbevilget. Restbeløbet vedrører tilbageholdte teknikerhonorarer og vil blive søgt genbevilget senere.

Andre bemærkninger: Mindreforbruget 500.000 kr. skyldes, at indflytningen af en laboratorieafdeling finder sted senere end påregnet.

| | B | TB |
|--|-----------|-------------|
| d. Udbygning af centralinstallationer..... | 2.400.000 | ÷ 2.000.000 |

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: L 80 1964, Akt 624, 26/9 73.

Igangsættelse: Marts 1974.

| 1000 kr. | Statsudgift |
|---|-------------|
| Totaludgift pr. april 1973 (anslået)..... | 13.000 |
| Forslag om tillægsbevilling: | |
| Besparelse..... | ÷ 300 |
| Mindreforbrug..... | ÷ 1.700 |
| Tillægsbevilling i alt..... | ÷ 2.000 |
| Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget..... | 1.700 |

Andre bemærkninger: Finansudvalget har ved Akt 624, 26/9 73, givet bemyndigelse til, at der afholdes i alt 2.154.500 kr. til etablering af nye installationsforbindelser til instituttets nordvestlige område m. v. samt indlæggelse af centralvarme m. v. i nogle bygninger på Artillerivejs kaserne. I 1973-74 påregnes anvendt 400.000 kr. Mindreudgiften skyldes dels senere igangsættelse af arbejderne end oprindeligt påregnet og dels, at arbejder for 300.000 kr. ikke er kommet til udførelse som følge af det midlertidige igangsættelsesstop.

e. Opførelse af afsnit II. Fra tidligere finansår resterer uudnyttede bevillinger på 40.300 kr., som søges genbevilget.

f. Apparatur til afsnit I. Fra tidligere finansår resterer uudnyttede bevillinger på 61.200 kr., hvoraf 3.700 kr. søges genbevilget. Restbeløbet vil blive søgt genbevilget senere.