

Specifikation af Andre reguleringer og Andre merudgifter: Andre reguleringer: Merudgifter navnlig som følge af forsinkelse af byggeriet (bygningsudgifter 523.000 kr. og omkostninger 449.000 kr.): 972.000 kr. Forhøjelse af momsrefusion (561.000 kr.) og refusion vedr. nødelværk (48.000 kr.) i forhold til oprindeligt overslag: ÷ 609.000 kr. I alt 363.000 kr. Andre merudgifter: Det søgte beløb 302.000 kr. skyldes, at en del af den ovenfor nævnte merudgift på grund af forsinkelse af byggeriet kommer til udbetaling i 1973-74. Andre bemærkninger: Der vil over for hovedentreprenøren blive rejst dagbodskrav på grund af de indtrufne forsinkelser.

	B	TB
c. Del af 1. etape af udbygningen.....	3.600.000	÷ 3.590.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971-72 (projektering).

Igangsættelse: 1975-76.

Færdiggørelse: 1978.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1/4 1972.....		71.100
Forslag om tillægsbevilling:		
Besparelse.....		÷ 2.100
Mindreforbrug.....		÷ 1.490
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 3.590

Udnyttede bevillinger: 304.000 kr. fra finansåret 1971-72.

Andre bemærkninger: Besparelsen kompenserer merudgiften ved udvidelsen af den eksisterende kedelcentral, jfr. h. Mindreforbruget er en følge af igangsættelsesstoppet.

		TB
d. Tilbygning af værksted til radiofysisk laboratorium.....	0	140.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: FL 1971-72.

Igangsættelse: April 1972.

Færdiggørelse: Februar 1973.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. 1/4 1973.....		827
Forslag om tillægsbevilling:		
Genbevilling.....		140
Tillægsbevilling i alt.....		140

Udnyttede bevillinger: 170.000 kr. fra finansåret 1971-72.

e. Ombygning af Radiumstationen til ambulatorium. Mindreforbruget skyldes igangsættelsesstoppet.

f. Indretning af midlertidig børnehaven. Mindreforbruget skyldes igangsættelsesstoppet.

	B	TB
h. Udvidelse af eksisterende kedelcentral.....	0	2.101.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 601, 7/8 73.

Igangsættelse: September 1973.

Færdiggørelse: Marts 1974.