

i. Thorshavn. 2. Opførelse af 2 afdelinger for åndssvage på statshospitalet.....	B 0	TB 250.000
---	--------	---------------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 654, 26/9 73.

Igangsættelse: 1974.

Færdiggørelse: 1977.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1/4 1973.....	9.500
-------------------------------	-------

Forslag om tillægsbevilling:

Merudgifter iflg. aktstykke.....	250
----------------------------------	-----

Tillægsbevilling i alt.....	250
-----------------------------	-----

j. Opførelse af et statshospital i Ålborg.....	B 1.243.000	TB 1.368.000
--	----------------	-----------------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Akt 608, 12/8 64.

Igangsættelse: 1966.

Færdiggørelse: 1973.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1/4 1972.....	61.465
-------------------------------	--------

Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....	61.465
--	--------

Forslag om tillægsbevilling:

Genbevilling.....	1.368
-------------------	-------

Tillægsbevilling i alt.....	1.368
-----------------------------	-------

Udnyttede bevillinger: Fra finansårene 1964-65 og 1965-66 henstår 1.368.000 kr., der hermed søges genbevillet.

k. Hillerød. Opførelse af et statshospital i Hillerød	B 33.855.000	TB ÷13.255.000
---	-----------------	-------------------

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Lov nr. 190, 5/6 59, Akt 299, 24/3 71.

Igangsættelse: 1971.

Færdiggørelse: 1979.

1000 kr.

Statsudgift

Totaludgift pr. 1/4 1973.....	232.400
-------------------------------	---------

Forslag om tillægsbevilling:

Mindreforbrug.....	÷ 13.255
--------------------	----------

Tillægsbevilling i alt.....	÷ 13.255
-----------------------------	----------

Beløb, der senere vil blive søgt genbevillet.....	13.255
---	--------

Udnyttede bevillinger: Fra tidligere finansår henstår 1.733.000 kr.

Andre bemærkninger: Mindreforbruget skyldes forsinkelse af byggeriet som følge af, at en licitation har måttet kasseres, og at der skulle indhentes dispensation fra igangsættelsesstoppet. Det firma, som efter offentlig licitation fik overdraget murerentreprisen på 1. byggeafsnit, er trådt i likvidation i 1972-73. Entreprisen er derfor overdraget til en anden entreprenør, og det nævnte byggeafsnit, der udføres til fast pris og tid, belastes derfor med merudgifter dels til murerarbejdets færdiggørelse, dels til erstatninger til efterfølgende entreprenører. Såfremt merudgifterne ikke fuldt ud kan dækkes af den hævdede garantium, vil det blive nødvendigt at søge særlig bevilling til dækning af disse udgifter.