

	1000 kr.	Samlet udgift	Statsudgift
Omkostningsstigning			705
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....			6.365
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		363	
PL-regulering		705	
Tillægsbevilling i alt.....		1.068	
Andre bemærkninger: Arbejdet måtte fortsættes i finansåret 1973-74 på grund af forsinkelse i forbindelse med arbejdskonflikten i marts 1973 (genbevillinger kompenseres af besparelser på § 14.5.01.35.).			

		B	TB
70.31. Hovedstandsættelse af Gl. Kavalerbygning, Fredensborg slot.....		1.778.000	312.900
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 485 27/6 72.			
Igangsættelse: August 1972.			
Færdiggørelse: Marts 1974.			

	1000 kr.	Samlet udgift	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972 (267/133)			2.678
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigning			(295)
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....			2.973
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		18	
PL-regulering		295	
Tillægsbevilling i alt.....		313	
Andre bemærkninger: Genbevillingen kompenseres af besparelser på konto § 14.5.01.35., husleje.			

		B	TB
70.35. Restaurering af Koldinghus.....		445.000 ÷	364.400
Projektbeskrivelse:			
Hjemmel: Akt 339 31/3 71, projektering.			
Igangsættelse: Juni 1972.			
Færdiggørelse: Marts 1974.			

	1000 kr.	Samlet udgift	Statsudgift
Totaludgift pr. ultimo marts 1972.....		18.879	11.327
Senere reguleringer:			
Omkostningsstigning		78	47
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....		18.957	11.374 (60 pct.)
Forslag om tillægsbevilling:			
Genbevilling		34	
PL-regulering		47	
Besparelse		÷ 445	
Tillægsbevilling i alt.....		÷ 364	

Uudnyttede bevillinger: Besparelsen på 445.000 kr. skyldes bygge- og anlægsstoppet, jfr. økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.

Andre bemærkninger: Projekteringsarbejdet er nu ved at blive afsluttet. Ifølge et nu udarbejdet overslag skønnes totaludgiften at blive 18,0 mio kr. i april 1973-priser (index 148). Den anførte omkostningsstigning vedrører alene den ved ovennævnte akt meddelte projekteringsbevilling på 200.000 kr.