

Senere reguleringer:	Statsudgift
Andre reguleringer.....	÷ 75
Revideret totaludgift ultimo marts 1973.....	5.717
Forslag om tillægsbevilling.....	÷ 75
Besparelse.....	75
Tillægsbevilling i alt.....	÷ 75

Specifikation af Andre reguleringer: Udgiften til vinterbyggeri er blevet mindre end på-regnet.

- ad 26. Opførelse af en ny centralinstitution for 240 børn på Skalbøeshusevej, Nyborg. På finansloven og tillægsbevillingsloven for finansåret 1972-73 var bevilget i alt 12.191.000 kr. til færdiggørelse af arbejdet. Heraf blev på grund af forsinkelse med arbejdets afslutning kun forbrugt 9.412.000 kr. I finansåret 1973-74 søges genbevilget 1 mill. kr. til arbejdets afslutning.
- ad 27. Udbygning af det tidligere børnehospital i Nyborg til ny centralinstitution for 240 voksne patienter, Nyborgfjord. Mindreforbruget skyldes, at projektets igangsættelse er udsat indtil videre. Der er i finansåret 1973-74 afholdt 600.000 kr. til projekteringsudgifter.
- ad 28. Udbygning af lokalinstitutionen Skovbakken, Brenderup. På tillægsbevillingsloven 1972-73 blev det på finansloven optagne beløb 900.000 kr. nedbragt til 200.000 kr. Heraf blev forbrugt 174.000 kr. I finansåret 1973-74 er projekteringen gennemført, hvortil søges genbevilget 108.000 kr.
- ad 29. Opførelse af et skolehjem i Thisted. Restbeløbet 953.000 kr. er besparelse som følge af igangsættelsesstoppet i henhold til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973. 47.000 kr. er anvendt til projekteringsudgifter.
- ad 30. Ombygning af en tidligere overlægebolig ved centralinstitutionen Hald Ege til brug for en afdeling for 12 psykotiske børn. Efter meddelt dispensation fra byggestoppet i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973 forventes af bevillingen i 1973-74 forbrugt 49.000 kr. Restbeløbet 766.000 kr. er besparelse som følge af byggestoppet.
- ad 31. Ombygning af en funktionærbolig til brug for 14 patienter på lokalinstitutionen Resenlund. Mindreforbruget på 569.000 kr. skyldes, at projekteringen ikke har kunnet fremmes i det forventede omfang.
- ad 32. Ombygning af en funktionærbolig til patientafdeling på lokalinstitutionen Vejle-søhus. Til projektering m.v. forventes brugt 20.000 kr., medens restbeløbet 636.000 kr. udgør besparelse som følge af igangsættelsesstoppet i henhold til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.
- ad 33. Opførelse af nye patientafdelinger på centralinstitutionen Sølund. Til gennemførelse af projekteringen m.v. forventes forbrugt 700.000 kr. i 1973-74. Restbeløbet, 11.300.000 kr., udgør besparelse som følge af igangsættelsesstoppet i henhold til boligministeriets bekendtgørelse af 12. april 1973 og økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.
- ad 34. Opførelse af ny køkkenbygning og sal ved centralinstitutionen Sølund. Efter meddelt dispensation fra byggestoppet forventes af bevillingen på 6.200.000 kr. i 1973-74 forbrugt 500.000 kr. til udgifter til projektering og licitation. Restbeløbet på 5.700.000 kr. udgør besparelse i henhold til økonomi- og budgetministeriets cirkulære af 23. august 1973.
- ad 36. Indretning af ejendommen matr.nr. 5 d, Kirke-Esbønderup, til værksted for