

- ad 03. Odense Katedralskole. Som følge af det midlertidige igangsættelsesstop søges bevillingen nedsat med 1.400.000 kr. Den resterende mindreudgift skyldes forsinkelse med byggeriets planlægning.
- ad 07. Svendborg Gymnasium. Som følge af det midlertidige igangsættelsesstop søges bevillingen nedsat med 700.000 kr.
- ad 11. Vestre Borgerdydskole. Udgiften vedrører tilslutning til fjernvarme m.v.
- ad 14. Horsens Statsskole. Udgiften vedrører de afsluttende havearbejder ved skolen. Disse forventes at blive regnskabsmæssigt afsluttet i 1973-74.
- ad 16. Struer Statsgymnasium. Forhøjelsen skyldes en forskydning i byggeriets rytme. Afsluttende regnskab forventes at foreligge i 1973-74.
- ad 17. Avedøre Statsskole. Nedsættelsen skyldes en forskydning i byggeriets rytme, herunder navnlig en større udbetaling af regninger i 1972-73 end oprindelig forudsat. Endvidere forventes udgifterne til grund og størstedelen af undervisningsmateriellet først udredet i 1974-75.
- ad 19. Nørre Gymnasium. Udgiften vedrører forventet byggeattest for gymnasiets nyopførelse.
- ad 20. Århus Statsgymnasium. Byggeriet, der blev færdiggjort i 1972-73, forventes at være regnskabsmæssigt afsluttet i 1973-74.
- ad 21. Fyns Studenterkursus. Afsluttende regnskab forventes at foreligge i 1973-74.
- ad 25. Sct. Knuds Gymnasium — ombygning. Ombygningsarbejderne ved skolen forventes at blive regnskabsmæssigt afsluttet i 1973-74.
- ad 26. Sct. Knuds Gymnasium — tilbygning. Forhøjelsen skyldes, at der som følge af en forsinket igangsættelse af byggeriet blev afholdt færre udgifter i 1972-73 end oprindelig forudsat.
- ad 27. Statens HF-kursus. Der foreligger nu afsluttende byggeregnskab i sagen. Der forventes at blive givet bevilling til anskaffelse af yderligere undervisningsmateriel vedrørende byggeriet i 1973-74 og 1974-75.
- ad 28. Sct. Jørgens Gymnasium. Nedsættelsen skyldes forsinkelse med byggeriets planlægning.
- ad 29. Herlev Forsøgsgymnasium. Som følge af det midlertidige igangsættelsesstop søges bevillingen nedsat med 1.000.000 kr. Den øvrige del af nedsættelsen skyldes en udskydelse af byggeriets igangsætning.
- ad 30. Rungsted Statsskole. Af den søgte nedsættelse vedrører 1.300.000 kr. det midlertidige igangsættelsesstop.

70.03. Mindre byggearbejder ved gymnasieskolerne og seminarierne	B	TB
	5.000.000 ÷	135.500

93.800 kr. søges overført til konto 30.20.70.14. Ombygning af arbejderhuse ved Nordruplund hovedgård. 41.700 kr. søges overført til konto 30.20.70.28. Installering af centralvarme i gartnerboligen.

Anlægstilskud.	B	TB
66.01. Til opførelse af kommunale gymnasieskoler, jfr. L 236 1960 § 5.	16.115.000 ÷	600.000
1. Skive Gymnasium	615.000	985.000
2. Viborg Gymnasium	3.800.000 ÷	600.000
3. Skanderborg Gymnasium	900.000	
4. Greve Gymnasium	3.000.000	160.000
5. Brønderslev Gymnasium	4.000.000 ÷	800.000
6. Ikast Gymnasium	3.800.000 ÷	2.675.000
7. Frederikssund Gymnasium	—	48.000
8. Middelfart Gymnasium	—	700.000
9. Esbjerg Gymnasium	—	1.000.000