

	B	TB
30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center.....	2.119.000	÷ 1.419.000
31. Botanisk laboratorium.....	1.770.000	÷ 512.000
32. Studiegården, stue- og 1. etage.....	2.346.000	÷ 2.205.000
33. Nørregade 7.....	—	11.000

	B	TB
ad 01. Zoologisk centralinstitut, etape III A, udstillingssamlinger.....	111.000	237.000

Projektbeskrivelse: Indretning af udstillingsetager.

Hjemmel: Finanslov 1956-66 og senere, jfr. Akt 192 3/2 66.

Igangsættelse: Marts 1967.

Færdiggørelse: Maj 1978.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1972.....	9.091
Senere reguleringer:	
Indexregulering.....	203
Revideret totaludgift ultimo marts 1974.....	9.294
Forbrug ultimo 1972-73.....	8.325
Restudgift (index 163).....	969
Forventet forbrug 1973-74.....	348
Finanslovbevilling 1973-74.....	111
Forslag om tillægsbevilling.....	237
Heraf:	
Genbevilling*).....	237
PL-regulering, skøn.....	58
Andre besparelser.....	58
Beløb, der senere vil blive søgt genbevilget*).....	34

*) Specifikation af bevillinger og forbrug

	Finanslov- bevilling	TB excl. genbevill.	Samlet bevilling	Forbrug	Mindre- forbrug
Ultimo 1969-70.....	6.245.200	519.900	6.765.100	5.926.500	838.600
1970-71.....	1.325.000	265.000	1.590.000	1.943.500	÷ 353.500
1971-72.....	—	—	—	214.500	÷ 214.500
1972-73.....	245.000	—	245.000	240.000	5.000
			8.600.100	8.324.500	275.600
Heraf i 1972-73, der ikke kan genbevilles.....					5.000
Genbevillingsmulighed.....					270.600

	B	TB
ad 02. Sølvtorvskomplekset.....	—	433.000

Projektbeskrivelse: Ombygning af rest af elektroteknisk fløj og stueetage fysisk fløj (etape IV og V).

Hjemmel: Finanslov 1970-71, jfr. Akt 301 17/3 71 og Akt 70 1/12 71.

Igangsættelse: September 1971 og december 1971.

Færdiggørelse: Marts og februar 1974.