

Igangsættelse: Marts 1973.
 Færdiggørelse: Marts 1975.
 Bruttoetageareal: 3.471 m².
 Byggeudgifter pr. m²: 670 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....		3.500	
Senere reguleringer:			
Prisstigning.....		335	
Totaludgift pr. april 1974.....		3.835	3.835
Byggeri og anlæg.....		2.335	
Inventar og materiel.....		900	
Omkostninger.....		600	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....		3.500	1.900
1974-75.....		1.500	1.135
1975-76.....		800	800
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 120.000 kr. Ingeniør: 240.000 kr. Konduktør: 90.000 kr.			

F

ad 29. Herlev Forsøgsgymnasium..... 9.200.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af forsøgsgymnasium.

Hjemmel: Akt 280 15/5 74.

Igangsættelse: December 1974.

Færdiggørelse: August 1976.

Bruttoetageareal: 9.544 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.700 kr.

	1000 kr.	Samlede udgifter	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973.....		45.900	
Senere reguleringer:			
Besparelse ved projektændring.....		÷ 13.200	
Fastprisregulering.....		10.300	
Totaludgift (fast pris — skønnet).....		43.000	17.200
Byggeri og anlæg.....		33.400	
Inventar og materiel.....		5.550	
Omkostninger.....		4.050	
Bevillinger og forbrug:		Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....		5.600	(2.950) ¹⁾
1974-75.....		5.600	3.700
1975-76.....		9.200	9.200
1976-77.....		4.300	4.300
Specifikation af omkostninger: Arkitekt: 1.250.000 kr. Ingeniør: 1.450.000 kr. Havearkitekt: 150.000 kr. Konduktør: 600.000 kr.			
Andre bemærkninger: Der ydes tilskud fra Københavns amtskommune med 60 pct.			

¹⁾ De ultimo 1973-74 afholdte udgifter vedrører et opgivet projekt.

F

ad 30. Rungsted Statsskole..... 9.100.000

Projektbeskrivelse: Erstatningsbyggeri.

Hjemmel: Akt 299 22/5 74.

Igangsættelse: November 1974.