

**Ann. til § 20.20.06.**

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås til 700.000 kr. og personaleforøgelsen til 5 personer.

Andre bemærkninger: Merudgiften i finansåret 1974-75 påregnes dækket ved genbevilling af udnyttede bevillinger fra tidligere finansår, 41.000 kr.

F

ad 05. Patologisk-anatomisk institut og retsmedicinsk institut 39.100.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af nye bygninger.

Hjemmel: Finanslov 1967-68 og senere (projektering m.m.) og Akt 462 27/6 72.

Igangsættelse: August 1973.

Færdiggørelse: November 1976.

Bruttoetageareal: 16.920 m<sup>2</sup>.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 5.000 kr., april 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1973.....		Statsudgift
		118.132

Senere reguleringer:

Forventede pris- og lønstigninger:

Kontrakter til fast pris og tid.....		5.198
--------------------------------------	--	-------

I øvrigt.....		22.577
---------------	--	--------

Totaludgift pr. april 1974. (Heraf til fast pris og tid 22.726) .....		145.907
---	--	---------

Byggeri og anlæg.....		91.203
-----------------------	--	--------

Inventar og materiel.....		33.983
---------------------------	--	--------

Omkostninger.....		20.721
-------------------	--	--------

Bevillinger og forbrug:

Bevillinger

Forbrug

FTP

Index  
apr. 74

Ialt

Ult. 1973-74.....	26.068	7.000	10.417	17.417
-------------------	--------	-------	--------	--------

1974-75.....	26.600	10.000	23.170	33.170
--------------	--------	--------	--------	--------

1975-76.....	39.100	5.726	33.374	39.100
--------------	--------	-------	--------	--------

1976-77.....	38.800	—	38.800	38.800
--------------	--------	---	--------	--------

1977-78.....	17.420	—	17.420	17.420
--------------	--------	---	--------	--------

Specifikation af omkostninger: Arkitekthonorar 5.675.000 kr., ingeniørhonorar 6.933.000 kr., tilsynsudgifter 2.818.000 kr., udlæg 1.257.000 kr., havearkitekt og konsulentudgifter 506.000 kr., bygningsattester 1.012.000 kr., diverse 2.520.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Den i forbindelse med byggeriets fuldstændige ibrugtagning forventede stigning i driftsudgifterne anslås for universitetets vedkommende til 3.000.000 kr. årlig, og personaleforøgelsen til 4 personer excl. rengøringspersonale. Institutterne som sådanne påregner ikke personaleforøgelser i denne anledning.

F

ad 07. Panum-komplekset..... 64.567.000

Projektbeskrivelse: Opførelse af et bygningskompleks på Blegdamshospitalets areal til brug for institutter under det lægevidenskabelige hovedområde (Område I omfatter bebyggelse langs Tagensvej).

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1968-69, jfr. Akt 175 4/3 70 og L 175 1970 samt Akt 457 2/6 71, Akt 386 26/4 72 og Akt 419 9/5 73.

Igangsættelse: Maj 1970 (forberedende arbejder).

Færdiggørelse: Forventes 1985.

Bruttoetageareal: 124.600 m<sup>2</sup>, ekskl. P-kælder.

Byggeudgifter pr. m<sup>2</sup>: 3.470 kr., april 1974.

1000 kr.

Totaludgift pr. april 1973.....		Statsudgift
		764.120