

## Senere reguleringer:

## Forventede pris- og lønstigninger:

Iflg. kontrakter til fast pris og tid.....	35.800
I øvrigt.....	141.488
Totaludgift pr. april 1974. (Heraf til fast pris og tid 157.222) .....	941.408
Byggeri og anlæg.....	581.010
Inventar og materiel.....	243.220
Omkostninger.....	117.178

## Bevillinger og forbrug:

	Bevillinger	Forbrug		
		FTP	Index apr. 74	Ialt
Ult. 1973-74.....	100.947 <sup>1)</sup>	52.205	44.461	96.666
1974-75.....	57.032	47.893	14.715	62.608
1975-76.....	64.567	42.352	24.948	67.300
1976-77.....	52.915	14.085	38.830	52.915
1977-78.....	48.155	687	47.468	48.155
1978-79.....	84.180	—	84.180	84.180
Rest ult. 1978-79.....	529.584	—	529.584	529.584

Driftsmæssige konsekvenser: De samlede driftsudgifter er ifølge bemærkningerne til forslaget til nævnte lov foreløbigt ved fuld udbygning skønnet til 75.000.000 kr. årligt og en øverste grænse for staben af medarbejdere til 1.000 personer, d. v. s. en forøgelse med ca. 500 personer.

Andre bemærkninger:<sup>1)</sup> Bevillings- og forbrugstal ult. 1973-74 indeholder 946.000 kr. til udvidede vinterforanstaltninger, der kan afholdes uden for bevillingsrammen.

Det i finansåret 1975-76 forventede merforbrug, 2.733.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillingsbeløb fra tidligere finansår.

Af totaludgiften, 941.400.000 kr., vedrører 120.000.000 kr. 1. afsnit, og 119.000.000 kr. 2. afsnit. For så vidt angår 3. og følgende afsnit pågår alene projektering. Der er vedrørende 1. og 2. afsnit indgået kontrakter til fast pris og tid på i alt henholdsvis 85.000.000 kr. og 72.000.000 kr., således at der resterer i alt 82.000.000 kr. til færdiggørelse af disse afsnit. De anførte udgiftstal er baseret på generalplanbudget af oktober 1970, idet dog investeringsbeløbene for finansårene 1974-75 ff. under hensyn til reducerede bevillingsrammer, navnlig f. s. v. angår de sidstnævnte finansår, er nedsat, idet en udsættelse af 3. etape og følgende etaper med ca. 1 år har vist sig nødvendig. Udbygningstakten forrykkes derfor, således at færdiggørelsen kan komme til at strække sig omkring 1/2 år udover det planlagte tidspunkt. Beløbet for finansåret 1975-76 dækker udgifterne til dels videreførelse af arbejder, som allerede er påbegyndt i finansåret 1974-75, dels en anslået del af udgifterne ved fortsat projektering af efterfølgende etaper; endvidere er der i beløbet inkluderet 4.350.000 kr. til apparaturanskaffelser.

Af bevillingen kan afholdes udgifter til sekretær- og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til varetagelsen af statens interesser som byggherre nødvendige udgifter; endvidere udgifter til rejser for de med byggeriet beskæftigede personer i det omfang, det er strengt nødvendigt. Ved udgangen af finansåret 1974-75 påregnes de samlede forpligtelser i forbindelse med byggeriet at andrage ca. 149.000.000 kr. (index 194 jan. 1969) excl. udgiften til apparatur.

F

ad 27. Østervoldkomplekset..... 3.900.000

Projektbeskrivelse: Indretning af område III og IV, bortset fra en del af kælder, for de mineralogisk-geologiske fag.

Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 387 28/3 73 (projektering og igangsætning)

Nyt projekt.

Igangsættelse: Oktober 1974.