

Specifikation af omkostninger: Arkitekt honorarer ialt 12.500.000 kr., ingeniør honorarer ialt 19.100.000 kr., havearkitekt 1.100.000 kr., udlæg 4.000.000 kr., byggeplads 8.400.000 kr., diverse 5.700.000 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: De bygningsmæssige driftsudgifter anslås ved byggeriets færdiggørelse til årlig 13.000.000 kr., og der må til driften af bygninger og anlæg påregnes en personaleudvidelse på ca. 15 personer, medens byggeriet ikke i sig selv vil medføre en sådan for de pågældende institutter m. fl.

Andre bemærkninger: Det i finansåret 1975-76 forventede merforbrug, 857.000 kr., påregnes dækket ved genbevilling af uudnyttede bevillingsbeløb fra tidligere finansår. Af totaludgiften, 327.000.000 kr., vedrører 228.000.000 kr. 1. og 2. etape; 3. etape er under projektering. Der er vedr. 1. og 2. etape indgået kontrakter til fast pris og tid på ialt 162.200.000 kr., således at der resterer ialt 65.800.000 kr. til færdiggørelse af disse etaper.

F

ad 30. Sigurdsgade 41, etape II, regionalt edb-center..... 4.500.000
 Projektbeskrivelse: Indretning til brug for det regionale edb-center ved Københavns universitet.

Igangsættelse: April 1974.

Færdiggørelse: Februar 1976.

Bruttoetageareal: 3.250 m².

Byggeudgifter pr. m²: 2.660 kr., marts 1975.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. august 1972, overslag		8.700
Senere reguleringer:		
Forventede pris- og lønstigninger:		
Kontrakter til fast pris og tid		1.790
Løvrigt		810
Totaludgift pr. april 1974. (Heraf til fast pris og tid 7.500)		11.300
Byggeri og anlæg		9.420
Inventar og materiel		455
Omkostninger		1.425

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug		
		FTP	Index apr. 74	Ialt
Ult. 1973-74.....	2.219		770	770
1974-75.....	3.908	5.000	600	5.600
1975-76.....	4.500	2.500	2.000	4.500
1976-77.....	430		430	430

Specifikation af omkostninger: Arkitekt- og ingeniør honorarer incl. konduktørudgifter hhv. 480.000 kr. og 785.000 kr., udlæg m. v. 90.000 kr., attester og afgifter m. m. 70.000 kr. Driftsmæssige konsekvenser: Universitetet forudsættes at afholde de almindelige driftsudgifter til lokaler for centret, og forøgelsen af disse anslås ved hele kompleksets ibrugtagning til årlig 250.000 kr. Der forventes i denne forbindelse ingen personaleudvidelser.

Andre bemærkninger: Universitetet forudsættes at tilvejebringe lokaler til centret, og der forventes et nært samarbejde mellem dette og universitetets datalogiske institut, jfr. nr. 24 og Akt 489 29/9 70 om ejendommens erhvervelse. Af den i finansåret 1974-75 forventede merudgift, 1.692.000 kr. påregnes 823.000 kr., dækket ved genbevilling af uudnyttet bevillingsbeløb fra finansåret 1973-74.

F

ad 32. Studiegården, stue- og 1. etage..... 2.736.000
 Projektbeskrivelse: Ombygning til brug for retsvidenskabeligt institut.
 Hjemmel: Tillægsbevillingslov 1972-73, jfr. Akt 297 28/2 73 (projektering og igangsætning).
 Nyt projekt.