

kompleks med næsten 1.000 sengepladser samt de væsentligste undersøgelses- og behandlingsafsnit for hele hospitalet. Centralkomplekset blev taget i brug i 1970-71.

I finansårene 1973-75 blev østre og vestre sidekælder, der er udført med tilslutning til centralkomplekset, taget i brug. Her er indrettet skadestue og akut modtageafdeling, steriliseringscentral og centralarkiver.

I 1975-76 bliver en ny auditorie- og kantinebygning, vognterminal (til hospitalets forsyningsstjeneste) og en ny mellembygning færdigbyggede. Sidstnævnte bygning rummer administrationskontorer, data-afdeling, AV-afdeling, lægebibliotek, forskningslaboratorier m. v.

Den sidste væsentlige bygning på Blegdamsvej-området er sydfløjen, der efter tidsplanerne forventes færdig i 1977-78 til brug for børne- og fødeafdelingerne.

I henhold til Akt 374 12/5 74 er der endelig godkendt projektering af en epidemiafdeling på 150 sengepladser på Rigshospitalets Tagensvejområde. Efter planerne skal byggearbejderne udføres fra 1976-78.

ad 01. Udvidelse og ombygning.

Beløbet søges i henhold til L 164 1958 som ændret ved L 209 1963 og ved L 79 1966 om udvidelse og ombygning af Rigshospitalet, samt Akt 374 12/6 74. Af kontoen kan afholdes udgifter til sekretær og anden nødvendig assistance for de i byggeriet implicerede udvalg og andre af hensyn til statens interesser som bygherre fornødne udgifter. Af kontoen kan endvidere afholdes udgifter til studierejser for de med planlægningen og projekteringen beskæftigede personer i det omfang, dette skønnes strengt nødvendigt.

ad 02. Inventar m.v.

Inventarudgifter m.v. i forbindelse med udvidelsen og ombygningen, jfr. lovens § 2.

Igangsættelse: 1958-59.

Afslutning: 1979-80.

Byggeudgift pr. m², bruttobeløb: Byggearbejderne omfatter såvel nye som ombyggede bygninger.

1.000 kr.	Byggeri og anlæg	Løst inventar og materiel	Ialt
Overslag pr. marts 1962 (index 122)	406.000	—	—
Revideret overslag pr. april 1974 (index 170)	847.248	488.894	1.336.142
Bevillinger i 1973-74 og tidligere	505.000	185.140	690.140
Forbrug i 1973-74 og tidligere	500.286	180.208	680.494
Uudnyttede bevillinger pr. 31./3 1974	4.714	4.932	9.646
Restudgifter pr. 1/4 1974 i april 1974 priser	346.962	308.686	655.648
<i>Anslået forbrug i april 1974 priser:</i>			
1974-75	93.400	20.600	114.000
1975-76	98.000	9.000	107.000
1976-77	76.000	39.000	115.000
1977-78	21.300	97.500	118.800
1978-79	15.000	89.800	104.800
Restudgifter pr. 1/4 1979	43.262	52.786	96.048

Fordelingen mellem udgifterne til bygge- og inventararbejder er foretaget efter et skøn indenfor det pågældende års samlede byggebevilling, men regulering af fordelingen kan forekomme, hvor arbejds og leverancernes forløb gør det påkrævet.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. marts 1962 (indeks 122)	406.000