

Færdiggørelse: 1979-80.

Byggeudgifter pr. m²: 3.830 m² à 4.964 kr. 17.200 m² à 1.712 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. sept. 1964 (index 140).....	25.726
Senere reguleringer:	
Etape I iflg. afsluttet regnskab af januar 1970.....	11.031
Etape II/III iflg. revideret overslag.....	48.076
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....	59.107
Byggeri og anlæg.....	30.512
Inventar og materiel.....	8.223
Omkostninger.....	9.341

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	24.083	13.705
1974-75.....	0	500
1975-76.....	0	1.500
1976-77.....	5.000	5.000
1977-78.....	3.000	3.000
1978-79.....	3.000	5.000
Rest. ult. 1978-79.....	24.024	30.402

Specifikation af omkostninger: I omkostningerne indgår arkitekt honorar med 1.582.700 kr., arkitektkonduktør og koordination med 873.800 kr., ingeniør honorar med 3.945.700 kr. og ingeniørkonduktør med 977.500 kr.

Driftsmæssige konsekvenser: Etape II/III er indvendige ombygninger, der ikke på nuværende tidspunkt forventes at få driftsmæssige konsekvenser.

Andre bemærkninger: Forsinkelse i projekteringen medfører, at denne først forventes genoptaget i 1974-75 med igangsætning i løbet af 1975-76.

* 70.03. Statsbiblioteket i Århus, underjordisk kældermagasin..... 3.011.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Nyt projekt.

Igangsættelse: April 1975.

Bruttoetageareal: 1.352 m².

Færdiggørelse: Marts 1976.

Byggeudgifter pr. m²: 1.321 kr.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (index 144).....	2.406
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	534
Andre reguleringer.....	230
Totaludgift pr. april 1974 (index 170).....	3.170
Byggeri og anlæg.....	2.163
Inventar og materiel.....	654
Omkostninger.....	353

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	159	159
1975-76.....	3.011	3.011

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes en planlagt udvidelse af det bebyggede areal med 20 m², uforudsete terræn- og grundarbejder ved f. eks. omlægning af