

1000 kr.	Statsudgift
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	+ 1.750
Andre reguleringer.....	+ 2.747
Totaludgift pr. april 1974.....	9.705
Byggeri og anlæg.....	8.800
Omkostninger.....	905

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	1.130	1.380
1975-76.....	1.766	1.766
1976-77.....	2.009	2.009
1977-78.....	1.290	1.290
1978-79.....	825	825
Rest ult. 1978-79.....	2.435	2.435

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet er udvidet med 1.800 lbm vej.
 Specifikation af omkostninger: Opmålinger m.v. 100.000 kr. Projekt, tilsyn 200.000 kr.
 Administration 605.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Anlægget af de nye veje vil medføre øgede driftsudgifter til renholdelse, vedligeholdelse, belysning m.v. på ca. 120.000 kr. pr. år, hvoraf ca. 50.000 kr. er arbejds løn.
 Andre bemærkninger: Arbejdet er fortløbende — i takt med udlejningen af arealer på øst-havnen. Der er derfor ingen færdiggørelsesdato.

F

ad 6. Opførelse og hovedstandsættelse af bygninger..... 1.136.000

Projektbeskrivelse:
 Hjemmel: Finanslov 1974-75.
 Igangsættelse: August 1974.
 Færdiggørelse: Januar 1977.

1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (indeks 140).....	561
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger.....	250
Andre reguleringer.....	565
Totaludgift pr. april 1974 (indeks 172).....	1.376
Byggeri og anlæg.....	1.250
Omkostninger.....	126

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75.....	115	115
1975-76.....	1.136	1.136
1976-77.....	125	125

Specifikation af Andre reguleringer: Merudgiften skyldes dels en udvidelse af projektet for havnevagtbygningen, dels indretning af toiletter i auktionshallerne, dels udvidelse af en velfærdsbygning for løsarbejdere.
 Specifikation af omkostninger: Projekt, tilsyn 56.000 kr. Administration m.v. 70.000 kr.
 Driftsmæssige konsekvenser: Projektet vil medføre øgede årlige udgifter til vedligeholdelse, renholdelse. Udgiften vil udgøre ca. 15.000 kr., hvoraf 8.000 kr. er arbejds løn.