

## Anm. til § 2.03.20.

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: Tillægsbevilling 1972-73.  
 Igangsættelse: Februar 1973.  
 Færdiggørelse: 1976-77.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 (index 140).....		3.800
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		850
Andre reguleringer .....		410
Totaludgift pr. april 1974 (index 172).....		<b>5.060</b>
Byggeri og anlæg.....		4.860
Omkostninger.....		200

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	1.400	958
1974-75.....	1.770	1.550
1975-76.....	2.500	2.500
1976-77.....	52	52

Specifikation af Andre reguleringer: Projektændringen omfatter en udvidelse af auktionshallen fra 2.100 m<sup>2</sup> til 2.700 m<sup>2</sup> samt i øvrigt en ændring af hallens konstruktion til Hvide Sande typen.

Specifikation af omkostninger: Projektering, administration 200 kr.

ad 2. Byggemodning af arealer ..... **F**  
 710.000

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: Finanslov 1974-75.  
 Igangsættelse: April 1974.  
 Færdiggørelse: Marts 1977.

	1000 kr.	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973 .....		700
Senere reguleringer:		
Omkostningsstigninger .....		160
Andre reguleringer .....		850
Totaludgift pr. april 1974 .....		<b>1.710</b>
Byggeri og anlæg.....		1.640
Omkostninger.....		70

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
Ult. 1973-74.....	—	—
1974-75.....	700	700
1975-76.....	710	710
1976-77.....	300	300

Specifikation af Andre reguleringer: Projektet udvides således, at hele havneafsnittet mellem det nye industrifiskebasen og vestre inderhavn byggemodnes.

Specifikation af omkostninger: Projektering, administration 70.000 kr.

ad 3. Udvidelse af havnen..... **F**  
 3.000.000 \*

Projektbeskrivelse:  
 Hjemmel: Nyt projekt.  
 Igangsættelse: April 1975.  
 Færdiggørelse: Marts 1978.