

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1976-77	11.000	11.000
1977-78	6.000	6.000
1978-79	10.000	10.000
Rest ult. 1978-79	6.035	6.035

Specifikation af Andre reguleringer: Projektudvidelsen omfatter en fortsættelse af anlægsarbejderne med en ny etape i 1978 i det nye havneafsnit.

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser, projektering og administration 2.000.000 kr.

Andre bemærkninger: Udbygningen sikrer mulighed for anløb til I/S Vestkraft m.v. af skibe op til 230 m længde.

ad 2. Forøgelse af vanddybden i Trafikhavnsbassinet..... F
3.980.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1974-75.

Igangsættelse: Oktober 1974.

Færdiggørelse: Marts 1979.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973	6.000
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	1.700
Andre reguleringer	8.840
Totaludgift pr. april 1974	16.540
Byggeri og anlæg	15.880
Omkostninger	660

Bevillinger og forbrug:	Bevillinger	Forbrug
1974-75	1.880	1.880
1975-76	3.980	3.980
1976-77	1.280	1.280
1977-78	4.600	4.600
1978-79	4.800	4.800

Specifikation af Andre reguleringer: Projektudvidelsen omfatter ombygning af yderligere ca. 290 m bolværk med tilhørende uddybning foran. Herved overflødiggøres en hårdt tiltrængt, meget bekostelig reparation af eksisterende bolværk fra 1920.

Specifikation af omkostninger: Forundersøgelser, projektering og administration 660.000 kr.

Andre bemærkninger: Vanddybden forøges under 1. etape til 9,3 m i indsejling og svajebassin og til 10,5 m foran de ca. 200 m bolværk, der ombygges under denne etape. Det bliver herved muligt at tage ca. 20.000 t skibe med fuld last til kaj.

ad 3. Opfyldning af færgehavn..... F
500.000

Projektbeskrivelse:

Hjemmel: Finanslov 1971-72.

Igangsættelse: April 1971.

Færdiggørelse: Marts 1976.

1000 kr.

	Statsudgift
Totaludgift pr. april 1973	3.015
Senere reguleringer:	
Omkostningsstigninger	205
Totaludgift pr. april 1974	3.220